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Samenvatting

Waarom een Water- en rioleringsprogramma?

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het handhaven
van de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook willen we voldoende, schoon en veilig water in onze
gemeente hebben. Deze doelen hebben gevolgen voor de leefomgeving en alle andere vakgebieden
die in de leefomgeving werken.

Als gemeente hebben we de wettelijke taak om voor de riolering en het stedelijk water te zorgen. We
hebben zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Dit Wrp geeft
aan hoe wij deze gemeentelijke watertaken uitvoeren. Hierbij is er een nauwe relatie met de taken
van waterschap Rivierenland: zuivering van afvalwater, waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer.

Ook klimaatadaptatie valt deels onder deze watertaken. We zorgen ervoor dat onze leefomgeving
beter bestand is tegen een veranderend klimaat met meer hevige neerslag en langere periodes van
droogte.

Wat ging er vooraf?

De afgelopen periode is een deel van de voorgenomen maatregelen uit het GRP 2019-2023 uitgevoerd
en daarnaast zijn er extra projecten uitgevoerd. Ook zijn er de afgelopen jaren, aanvullend op het
GRP, riolen geinspecteerd. Bij de vervanging van riolen is aangesloten op projecten die zijn geinitieerd
vanuit andere disciplines van de gemeente.

Rondom stedelijk water en riolering is de behoefte ontstaan aan duidelijke beleidskaders, een goede
beheerstrategie en flexibiliteit om met ontwikkelingen om te gaan. Daarnaast vraagt de verbreding
van het vakgebied, van de ondergrond naar de bovengrond, meer aandacht. Het draait niet alleen om
de ondergrondse riolen, maar ook om het water in de leefomgeving. Daarom vervangen we het
huidige gemeentelijke rioleringsplan voor het Water- en rioleringsprogramma.

Wat willen we bereiken?

Stedelijk afvalwater (vuil water) zamelen we in en transporteren we naar de
rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). We streven naar een waterrobuust systeem, waarbij we zoveel
mogelijk hemelwater kunnen verwerken in de openbare ruimte zonder dat er wateroverlast en schade
ontstaat in woningen en bedrijven.

We willen zo min mogelijk schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinrichting verplaatsen. Daarvoor
is het vasthouden en bergen van hemelwater belangrijk, door bijvoorbeeld afkoppelen. In de
uitvoering werken we zo veel mogelijk integraal samen met de andere vakdisciplines binnen de
gemeente.

Andere overheden en perceeleigenaren hebben allen eigen verantwoordelijkheden voor het omgaan
met water en riolering. We verwachten dat onze inwoners het riool verstandig gebruiken.

Wat hebben we?

We hebben in Sliedrecht een uitgebreid rioolstelsel dat bestaat uit 160 km vrijvervalriolering, 24 km
pers- en drukleiding, 110 grote en kleine gemalen, bijna 10.000 straat- en trottoirkolken en 44,5 km
watergang.

Door objecten periodiek te inspecteren krijgen we steeds beter zicht in de staat van de objecten.
Daarnaast hebben we beter inzicht in het functioneren van het rioolstelsel, omdat dit in 2022
hydraulisch en milieutechnisch is doorgerekend.
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Wat gaan we doen in de komende planperiode?

We gaan de komende planperiode onderzoek uitvoeren om kennis en inzicht te vergroten. Daarnaast
onderhouden we onze riolering en het stedelijk watersysteem. Tot slot vervangen of relinen we
slechte delen van de riolering.

We vervangen en verbeteren riolering die niet meer aan de eisen voldoet, bijvoorbeeld in de
Vogelbuurt, Nijverwaard-West en Professorenbuurt-Oost. Ook vernieuwen we onze drukrioolunits. Het
uitgangspunt is om daar waar we aan de slag gaan de omgeving klimaatadaptief wordt ingericht,
bijvoorbeeld door hemelwater af te koppelen en lokaal te verwerken.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Om onze ambities waar te kunnen maken en om al onze geplande werkzaamheden uit te voeren is
een minimale personele bezetting benodigd. Ook zijn er voldoende financiéle middelen nodig om
onderzoek en maatregelen uit te kunnen voeren. De gemeentelijke riolering vertegenwoordigt een
waarde van ca. € 179 miljoen euro. Dat is een groot kapitaal waar we verantwoord mee om moeten
gaan.

Om alle kosten te dekken heffen we een rioolheffing. Deze bestaat uit een eigenarendeel en een
gebruikersdeel op basis van waterverbruik. Een gemiddeld gezin betaalt in 2024 € 305,03 aan
rioolheffing.

Er zijn twee kostendekkingsscenario’s uitgewerkt, in scenario 1 worden investeringen direct
afgeschreven en in scenario 2 worden investeringen lineair afgeschreven. Het hoge
investeringsvolume van de komende jaren zorgt er in scenario 1 voor dat de rioolheffing zeer fors zou
moeten stijgen om de uitgaven te kunnen dekken. Zelfs een stijging van de rioolheffing met € 150
euro per jaar is niet genoeg om de financiéle voorziening de komende jaren positief te houden. In
scenario 2 kan de rioolheffing in de planperiode 2024-2028 gelijk blijven (wel moet deze jaarlijks
worden geindexeerd met de werkelijk opgetreden inflatie), en is daarna een jaarlijkse stijging van
€4,50 per jaar (exclusief inflatiecorrectie) nodig.
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1 Inleiding

In dit Water- en rioleringsprogramma (Wrp) wordt beschreven hoe we als gemeente omgaan met
onze wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvioeiend hemelwater en grondwater. Daarbij
gaan we ook in op klimaatadaptatie en de zorg voor het opperviaktewater. Dit Wrp omvat de periode
2024-2028 en is de opvolger van het gemeenteljjk rioleringsplan (GRP) Sliedrecht 2019-2023.

1.1 Doel water- en rioleringsprogramma

Het stedelijk watersysteem is een
samenhangend systeem, bestaande uit
stedelijk afvalwater, afvloeiend

hemelwater, grondwater en Neerslag
oppervlaktewater. -EE / // ////
Ons stedelijk watersysteem beschermt bedruven /

wateroverlast zoveel mogelijk te
voorkomen, maar ook genoeg
hemelwater vast te houden voor de

functies die hiervan afhankelijk zijn. Drinkwater S.

Ook streven we naar een zo natuurlijk \

mogelijk grondwaterniveau, zonder

grondwateroverlast of -onderlast. Het Oppervlaktewater
" . Grondwater /

de volksgezondheid en het milieu door
vuil water af te voeren naar de ///////
rioolwaterzuivering. le
Daarnaast is het systeem ingericht om
dens

— Hmshou

:'—ﬂ

stedelijk watersysteem is daarmee een
belangrijk onderdeel van de
leefomgeving, waarbij er een directe
relatie is met andere disciplines in de

boven- en ondergrondse openbare
ruimte. Drinkwater afvalwater hemelwater

Samenvattend is het doel van ons Figuur 1-1 Het stedeljjk watersysteem
stedelijk watersysteem:

e het beschermen van de volksgezondheid;

e het beschermen van het milieu;

e het handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Dit Wrp geeft aan hoe we deze doelen willen bereiken in Sliedrecht.

1.2 De zorgplichten

Vanuit de wet- en regelgeving hebben we zorgplichten ten aanzien van het stedelijk watersysteem. In
dit Wrp geven we aan hoe we deze invullen. Hieronder gaan we per onderdeel kort in op de
verschillende zorgplichten:

o Stedelijk afvalwater: Op grond van de Omgevingswet artikel 2.16 lid 1a-3 is elke gemeente
verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij
de in de gemeente gelegen percelen. Alle percelen binnen de bebouwde kom zijn daarom
aangesloten op (vrijverval)riolering. Buiten de bebouwde kom zijn alle percelen aangesloten
op vrijvervalriolering, mechanische riolering of een geoorloofd alternatief. Het waterschap
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heeft op grond van de Omgevingswet artikel 2.17 lid 1a-2 de verplichting om het afvalwater
te zuiveren (of te laten zuiveren door een andere partij).

e Hemelwater: Vanuit de Omgevingswet artikel 2.16 lid 1-al zijn gemeenten verplicht om zorg
te dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, maar
alleen als degene die zich ervan wil ontdoen niet redelijkerwijs het water zelf kan verwerken
op het eigen perceel, door het in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen

e Grondwater: In de Omgevingswet artikel 2.16 lid 1-a2, is bepaald dat de gemeente de zorg
heeft om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit doet de gemeente
door maatregelen te treffen in het openbaar gemeentelijke gebied voor zover deze doelmatig
zijn en niet tot de zorg van de (grondwater)beheerder of de provincie behoort.

o Drinkwater: De gemeente draagt samen met Rijk, provincie en waterschap zorg voor een
duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet, artikel 2).

e Besluit kwaliteit leefomgeving: Ook volgt uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 3.16)
dat de gemeente er zorg voor draagt dat een openbaar vuilwaterriool zo wordt ontworpen,
gebouwd en onderhouden dat: 1) het zoveel mogelijk berekend is op de eigenschappen,
samenstelling en hoeveelheid van het afvalwater, 2) lekkage zoveel mogelijk wordt
voorkomen, en 3) het aantal overstortingen zo beperkt is als voor een doelmatig beheer van
afvalwater mogelijk is

1.3 Proces
Dit Wrp is tot stand gekomen in samenwerking tussen gemeente, waterschap Rivierenland,
Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Sweco.

14 Leeswijzer

In de figuur hieronder staat de opbouw van dit Wrp. Het programma bevat de uitwerking van de
Omgevingsvisie op het gebied van onze watertaken. In de Omgevingsvisie is het beleid op hoofdlijnen
aangegeven, in dit programma is het verder uitgewerkt. De primaire onderverdeling (Visie, Plan,
Programma) sluit aan bij het instrumentarium van de Omgevingswet.

H1: Inleiding

Algemeen

H2: Evaluatie

Visie & beleid H3: Wat willen we

Strategie H4: Wie doet wat

Figuur 1-2 Opbouw van het Wrp

Water- en rioleringsprogramma 2024-2028
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2 Evaluatie

We evalueren het huidige gemeenteljjk rioleringsplan 2019-2023 en de werkzaamheden die de
argelopen jaren zijn uitgevoerd. Vanuit de evaluatie leren we op welke punten het beleid
geactualiseerd moet worden en of werkzaamheden volgens plan ziin uitgevoerd.

2.1 Terugblik beleidskeuzes en werkwijze

De ervaringen met het gemeentelijke rioleringsplan, het beheer en de uitvoering van onderzoeken en
maatregelen zijn opgehaald. Hieronder bespreken we de belangrijkste punten:

Beleidskeuzes

Het GRP wordt gebruikt als leidraad bij de dagelijkse werkzaamheden, maar doordat enkele
beleidskeuzes onvoldoende concreet zijn uitgewerkt ontstaat onduidelijkheid in de uitgangspunten.
Bijvoorbeeld bij nieuwbouw als het gaat om het verwerken van hemelwater op eigen terrein en in de
verantwoordelijkheden bij verstoppingen en rioolaansluitingen. Binnen de gemeente zijn de lokale
ambities en uitgangspunten voor klimaatadaptatie onvoldoende concreet gemaakt, waardoor
onvoldoende meekoppelkansen benut worden. De les die we hieruit trekken is dat we in de
beleidskeuzes en de uitwerking daarvan meer richting moeten geven, zodat ze de handvatten vormen
voor het dagelijks beheer. Dit krijgt meer vorm in de Wrp.

Verbreding van de waterketen

Het GRP is met name gericht op de riolering, oftewel de ondergrondse infrastructuur. Het vakgebied
riolering wordt steeds breder en omvat het gehele stedelijk watersysteem. De bovengrondse ruimte is
steeds meer nodig om overtollig hemelwater af te voeren naar oppervlaktewater, dat onderdeel is van
ons hemelwaterstelsel. In dit nieuwe programma zoeken we de verbreding op door het opstellen van
een water- en rioleringsprogramma, in plaats van een gemeentelijk rioleringsplan. Hierin krijgen de
bovengrondse voorzieningen en het oppervlaktewater een nadrukkelijke plek, omdat ze een belangrijk
onderdeel zijn van ons stedelijk watersysteem.

Beheer van de objecten

In het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 was de strategie om vooral in te zetten op het
voldoende reinigen van riolen en het maar beperkt inspecteren van de riolering. Daardoor was er
beperkt inzicht in de toestand van de riolering. Naar aanleiding van een tweetal instortingen zijn we
vanaf 2020 gestart met het inspecteren van de riolering.

In het Wrp nemen we budget op om de riolering structureel te inspecteren om inzicht te krijgen in de
toestand. Ook is er budget nodig voor reparaties van geconstateerde gebreken vanuit deze inspecties
en budget voor het uitvoeren van groot onderhoud aan het stelsel. Daarmee verminderen we de kans
op calamiteiten fors.

Flexibiliteit om in te spelen op ontwikkelingen

De opgenomen projecten en onderzoeken vormen de leidraad voor de te nemen maatregelen tijdens
de planperiode. Daarnaast is er behoefte om ook flexibel te zijn in het oppakken van projecten. Soms
komt er een kans, ontwikkeling of onderzoeksvraag langs, die niet voorzien was maar bijdraagt aan
een toekomstbestendige waterketen. Daarom is in het Wrp budget opgenomen om onvoorziene
werkzaamheden rondom klimaatadaptatie op te kunnen pakken.

Samenwerken in de waterketen

De afgelopen jaren is de samenwerking met het waterschap intensiever geworden. Ook in het
opstellen van dit Wrp en de uitvoering daarvan in de periode 2024-2028 betrekken we het waterschap
intensief.

Water- en rioleringsprogramma 2024-2028
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2.2

In het GRP 2019-2023 zijn een aantal projecten genoemd. In tabel 2-1 zijn deze weergegeven en is
aangegeven of en hoe deze zijn uitgevoerd.

Geplande en uitgevoerde werkzaamheden

Tabel 2-1 Projecten in periode 2019-2023 (GRP)

Projecten Uitgevoerd?  Toelichting

Relinen riolering Ja Uitgevoerd. Minder budget benodigd dan voorzien, omdat

Gantel het riool in de Gantelweg deels van voldoende kwaliteit
bleek te zijn na inspectie.

Verplaatsen gemaal Nee Nog niet uitgevoerd. Door vertraging binnen het project

Burgemeester aan het Burgemeester Winklerplein is het gemaal nog niet

Winklerplein verplaatst.

Vervanging Ja De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Langs de Molendijk en

drukriolering op Baanhoek is de communicatie van drukgemalen aangepast

diverse plaatsen en onderdelen vervangen. In dit Wrp geven we een vervolg
aan het vervangen van de drukriolering, onder andere
langs de Rivierdijk.

Realiserenvan 2,3 ha Ja Uitgevoerd. De kosten zijn lager uitgevallen door de

waterberging i.s.m. locatiekeuze en cofinanciering.

WSRL

Vervanging Nee Niet uitgevoerd, vanwege onvoldoende noodzaak. De

persleidingen komende planperiode is een onderzoek naar de staat van
de oudere persleidingen wenselijk.

Vervangen riolering Ja Uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2021 afgerond.

Staatsliedenbuurt

Vervangen riolering Deels Het project is deels uitgevoerd. In Vogelbuurt Noord zijn de

Vogelbuurt werkzaamheden t.a.v. riolering grotendeels afgerond. In de
voorbereiding van de werkzaamheden is de scope van het
project uitgebreid. In Vogelbuurt Zuid hebben de
werkzaamheden vertraging opgelopen. Het geraamde
budget is onvoldoende om de werkzaamheden uit te
voeren. Dit wordt meegenomen in dit Wrp.

Vervangen riolering Nee Niet uitgevoerd. De vervanging van deze riolen stond als

Professorenbuurt meekoppelkans met de aanleg van een warmtenet op de
agenda. De riolen zijn in 2022 geinspecteerd en hieruit
blijkt dat het vervangen van de riolen noodzakelijk is. Ook
is de samenhang met de Vogelbuurt Zuid van invloed op de
scope van dit project.

Vervangen riolering Ja Uitgevoerd. De werkzaamheden zijn volgens plan

Baanhoek oost / gerealiseerd.

Molendijk west

Vervangen riolering Ja Uitgevoerd. De kosten voor de werkzaamheden zijn hoger

Rivierenbuurt Zuid uitgevallen dan voorzien o.a. door een scopewijziging.

Vervangen riolering Nee Niet uitgevoerd. In 2022 is het riool geinspecteerd en

P.A. de Genestraat hieruit blijkt dat ook het gemengde riool moet worden
vervangen. Het project is doorgeschoven naar 2025 en het
benodigde budget is herzien.

Afkoppelen Deels Dit is deels uitgevoerd op diverse locaties

Inspecteren riolering Ja In 2022 is de riolering in de Rivierenbuurt Noord

Rivierenbuurt Noord

geinspecteerd en hieruit blijkt dat het vervangen van de
riolering op korte termijn niet noodzakelijk is. Er kan
worden volstaan met klein onderhoud.

Water- en rioleringsprogramma 2024-2028
Invulling van de zorgplichten voor het stedelijk watersysteem
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Naast de geplande projecten zijn er ook een aantal projecten uitgevoerd die niet beschreven zijn in

het GRP 2019-2023:

Tabel 2-2 Extra uitgevoerde projecten in perfode 2019-2023

Project Beschrijving
Herstelwerkzaamheden Op verschillende locaties is het riool ingestort. Herstelwerkzaamheden
Rembrandtlaan hebben plaatsgevonden. Een deel van het riool is vervangen en een

deel gerelined.

Rioolvervanging Thorbeckelaan-
Vogelenzang

Dit is als aanvulling op het project in de Vogelbuurt Noord uitgevoerd.

Rioolvervanging Elzenhof

Vanuit de discipline infra is groot onderhoud noodzakelijk aan de wegen
in de Elzenhof. Vanwege de leeftijd van de riolering vervangen we de
riolering gelijktijdig. Uitvoering van het project is voorzien begin 2024.

Rioolvervanging Baaneweer,
Koningsweer, Locksweer

Vanuit de discipline infra is groot onderhoud noodzakelijk aan de wegen
in de Baaneweer, Koningsweer en Locksweer. Er vindt een
rioolinspectie en beoordeling plaats om te bepalen of vervanging van de
riolering nodig is.

Hemelwaterriolering Stormrand e.o.

Vanuit de discipline infra is groot onderhoud noodzakelijk aan de wegen
in de Stormrand. Vanuit riolering is meegekoppeld door een
hemelwaterriool aan te leggen naast het bestaande gemengde stelsel.

Reconstructie riolering Nijverwaard

In 2021 is de riolering in de Nijverwaard West geinspecteerd. Uit de
beoordeling van de inspectie bleek vervanging noodzakelijk. Het project
bestaat uit twee fases, waarbij het gemaal en een deel van het riool
(slechtste delen) worden vervangen. Daarna wordt de riolering in o0.a.
de Leeghwaterstraat en Beijerinckstraat vervangen.

Regionale klimaatstresstest en

We hebben we de afgelopen jaren meer inzicht gekregen in het water-

basisrioleringsplan en rioolsysteem en de daarbij behorende knelpunten, door middel van
de regionale klimaatstresstest en het basisrioleringsplan (2022). Waar
het inzicht ontbreekt doen we nader onderzoek.
2.3 Ontwikkeling van de rioolheffing

De kosten voor de gemeentelijke watertaken worden gedekt door de rioolheffing. In grafiek 2-1 is het
verloop van de rioolheffing weergegeven tijdens de periode 2019-2023. De grijze lijn geeft het
werkelijke verloop van de rioolheffing weer.

Na 2020 is de rioolheffing sterker gestegen dan in het GRP 2019-2023 (blauwe lijn) was aangegeven.
Dit komt onder meer door de gevolgen van de instortingen die zich hebben voorgedaan, de benodigde
budgetten voor onderzoeken aan de riolering en de extra projecten die zijn uitgevoerd zoals

beschreven in paragraaf 2.2.
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De oranje lijn geeft de geindexeerde rioolheffing aan, zoals opgenomen in het GRP 2019-2023,0p
basis van de CBS cijfers.
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Figuur 2-1: Ontwikkeling rioolheffing gemiddeld huishouden

Water- en rioleringsprogramma 2024-2028
Invulling van de zorgplichten voor het stedelijk watersysteem Pagina | 7



g
-8
8
=
=
g

>

BNL9208~-3

20237




sweco 2§ 35,

3 Wat willen we

We onderscheiden binnen het stedelijk watersysteem verschillende waterstromen waar we
verschillend mee om gaan: stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Dit
hoofdstuk beschrijft de Sliedrechtse visie voor de omgang met deze waterstromen. We gaan in op de
Sliedrechtse koers. Daarna behandelen we de ontwikkelingen en speerpunten, zoals klimaatadaptatie
en assetmanagement. Tot slot beschrijven we de uitgangspunten voor het beleid van de watertaken.

3.1 De Sliedrechtse Koers

De visie en koers voor Sliedrecht is in een aantal stappen vormgegeven. Allereerst is de Koers 2030
uitgestippeld, vervolgens is een Omgevingsvisie opgesteld en tot slot zijn de doelen concreter
uitgewerkt in het collegewerkprogramma. In dit hoofdstuk lichten we toe welke richting is uitgezet in

de bovengenoemde documenten voor water, riolering en klimaatadaptatie.

Figuur 3-1 Visies gemeente Sliedrecht

3.1.1 Koers 2030
Sliedrecht heeft een Koers 2030 opgesteld, waarin aan de hand van drie kernopgaven de koers is
uitgestippeld (zie ook figuur 3-2):

1. Werk maken van ruimtelijke vernieuwing;
2. Werk maken van een veilige en inclusieve samenleving;
3. Werk aan een ondernemend en betrokken Sliedrecht.

KOERS 2030
¢ ?
vernieuwing = e Sliedrecht

Woningbouw acina e " " i et
[programma) Sliedrecht Noard Mormaliseren Veilige buurten
Transformatie DI“MI)E'.iﬁgE Gr’JEﬁ-Qlij e Preventieve
Sliedrecht Oost interactie MNoord-Zuid verbinding basis
Anntrekkelijke Wik / Verhinden gezondheid,
klimaatadaptieve : 5 sport, welzijn
buitenruimtes bu genda - en onderwijs
Verduurzaming Warmtenet Aanpak armoede FParticipatie
Woonwijzer-winkel Duurzame Sliedrecht Buiten / -
Energie mobilitait Statienspark Il Fanchuls
Lobby & _— : o W
tondswerving Fietsinfra Maritieme sector WEX

Samenwerking met
onze partners:
inwoners,
ondermemers,
werenigingen,

Paralielweg /

Leaghwaterstraat WG Vlkoweq

Ondernemersionds

Slagvaardige
organisatie

maatschappelijke Ondernemend
instellingen, & betrokken
regio, etc. Sliedrecht

Figuur 3-2 Schematische weergave Koers 2030 Sliedrecht
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De relevante speerpunten voor het stedelijk watersysteem en riolering kunnen worden vertaald naar
het toevoegen van kwaliteit aan de openbare ruimte en borgen dat we dit ook zo houden. Dir doen
we door in te zetten op een meer groenblauwe, klimaatadaptieve inrichting van de buitenruimte en op
het actief beheer van de 'assets' in de openbare ruimte.

3.1.2 Omgevingsvisie

Deze drie kernopgaven zijn verder uitgewerkt in de Omgevingsvisie (2021). Vanuit stedelijk water
dragen we vooral bij aan kernopgaven 1 en 2. In de Omgevingsvisie wordt water en riolering een
aantal keer genoemd.

"We streven naar een duurzame en doelmatige invulling van onze zorg voor het rioleringsstelsel.
Daarbij moeten de bescherming van de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, het
behoud van droge voeten en de bescherming van bodem en grond- en opperviaktewater gewaarborgd
ziin.”

Deze visie leidt tot de volgende ambities:

e We hebben (onze taken voor) de waterhuishouding op orde. Dat betekent dat we droge
voeten hebben en houden en dat ons water biologisch gezond is.

e Onze fysieke leefomgeving wordt groener en klimaatbestendiger. Hiervoor bouwen we onze
groenblauwe structuren verder uit en verbinden we ze onderling. Verder koppelen we de
structuren aan onze andere maatschappelijke opgaven.

De doelen en uitgangspunten die we nastreven in relatie tot het stedelijk watersysteem zijn:

e We treffen doelmatig maatregelen om structurele nadelige gevolgen van te lage
grondwaterstanden te voorkomen of te beperken.

¢ We behouden en ontwikkelen de kwaliteit en diversiteit van water, landschappelijke waarden
en ecologie.

e We vergroten de ruimte voor waterberging.

3.2 Ontwikkelingen

Er zijn een aantal (landelijke) ontwikkelingen van invioed op de ambities en werkwijze ten aanzien van
het stedelijk watersysteem van Sliedrecht.

3.2.1 Ruimtelijke (klimaat)adaptatie

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt, de jaarlijkse hoeveelheid neerslag neemt
toe, buien worden heviger, lange perioden van droogte komen vaker voor en piekafvoeren van de
rivieren worden hoger. De kans op wateroverlast, overstromingen, droogte en hittestress nemen toe.
Dit brengt risico’s mee voor onze leefomgeving. Om te zorgen dat deze veranderende
omstandigheden niet of zo min mogelijk tot overlast en schade leiden, passen we onze leefomgeving
aan. Dit noemen we klimaatadaptatie.

In Sliedrecht hebben we de gevolgen van weersextremen ervaren. Wateroverlast, droogte en hitte
hebben voor materié€le en immateriéle schade gezorgd. Met regelmaat zien we de gevolgen van deze
weersextremen terugkomen en toenemen. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met
hevige neerslag in korte tijd en perioden met langdurige neerslag. Daarnaast hebben we in de
afgelopen jaren in de zomer ook perioden van langdurige droogte meegemaakt.

Water- en rioleringsprogramma 2024-2028
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De gevolgen van klimaatverandering houden zich
niet aan nationale, regionale of gemeentelijke
grenzen. Op alle niveaus zijn er initiatieven om
klimaatadaptatie te implementeren en stimuleren.
Op nationaal niveau heeft het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) als doel dat
Nederland in 2050 klimaatbestendig en
waterrobuust is ingericht. Het DPRA heeft de hier
naast gevisualiseerde 7 ambities. oot R —

borgen en strategie opstellen

Kwetsbaarheid in beeld
brengen via stresstest

Op regionaal niveau wordt samengewerkt tussen

gemeenten, waterschap en provincies om dit voor stimuleren en faditeren,
elkaar te krijgen. Sliedrecht is onderdeel van de e
werkregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Op regionaal niveau zijn in 2019 stresstesten il P el
uitgevoerd om de kwetsbaarheden voor @ Q
wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen in

beeld te brengen. In de Regionale Adaptatie e
Strategie (RAS) is vervolgens uitgewerkt welke
regionale doelstellingen, ambities en strategielijnen Figuur 3-3 ambities DPRA

worden nagestreefd. Een lokale doorvertaling van dit

regionale plan wordt de komende jaren uitgewerkt. In Sliedrecht wordt vanuit diverse beleidsterreinen
gewerkt aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. In dit Wrp richten we ons op de
thema’s wateroverlast en droogte, omdat deze direct samenhangen met onze zorgplichten.

3.2.2 Integrale kijk op de afvalwaterketen

De afvalwaterketen is de laatste jaren complexer geworden, onder andere omdat grond- en
hemelwater een grote rol zijn gaan spelen. Ondertussen willen we werkzaamheden gebiedsgericht, in
samenhang en integraal uitvoeren. Daarvoor is regelmatig overleg nodig met andere disciplines
binnen en buiten de eigen organisatie.

Grootschalige vervanging van riolering voeren we altijd in samenhang met weg- en wijkvernieuwing
uit. Betrokkenheid (participatie) van alle betrokkenen is daarbij steeds belangrijker.

3.3.3 Assetmanagement

Het beheer van stedelijk water en riolering wordt in \
Nederland sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
volgens de principes uit de Nederlandse Praktijkrichtlijn
Buitenriolering Beheer uitgevoerd.

Het gedachtengoed van ‘Doen we de goede dingen en doen
we de goede dingen goed’ voert daarbij de boventoon. Dat
kan gezien worden als de voorloper van wat tegenwoordig
assetmanagement wordt genoemd.

De komende jaren willen we in Sliedrecht ook het beheer
van riolering en stedelijk water verder professionaliseren.
Daarnaast gaan we meer werken volgens de plan-do-check-
act cirkel. Deze planperiode onderzoeken we op welke wijze
we assetmanagement principes verder kunnen doorvoeren.  Fguur 3-4: De plan-do-check-act-cirkel

Water- en rioleringsprogramma 2024-2028
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3.3 Beleid Stedelijk afvalwater

Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater of een mengsel van huishoudelijk afvalwater met
bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. We hebben de wettelijke
zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.

Inzameling en transport

We beschermen de volksgezondheid en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving door stedelijk
afvalwater in te zamelen en af te voeren. Het stedelijk afvalwater brengen we naar het eindgemaal en
de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) van waterschap Rivierenland waar het gezuiverd wordt,
voordat het teruggebracht wordt in het milieu.

In het stedelijk gebied zamelen we afvalwater in en transporteren we dit met vrijvervalriolering.
Buiten de bebouwde kom en in delen van het buitendijkse gebied doen we dit met drukriolering. De
riolering heeft een maximale capaciteit om afvalwater te bergen en af te voeren. Om te voorkomen
dat bij een zware regenbui geen huishoudelijk afvalwater meer kan worden afgevoerd en in huizen en
andere gebouwen terecht komt, zijn er riooloverstorten aangelegd (in bijlage 4 is een overzicht van de
overstorten opgenomen). Hierdoor wordt het rioolwater in het oppervlaktewater geloosd als de
capaciteit van het riool niet meer voldoende is. Dit geeft wel een slechtere oppervlaktewaterkwaliteit,
daarom willen we dat zoveel mogelijk voorkomen.

Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling

Bij nieuwbouw zamelen we huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater en afvioeiend hemelwater gescheiden
in. Daarom moet dit gescheiden aan de perceelgrens worden aangeleverd. Het huishoudelijk- en
bedrijfsafvalwater zamelen we in en voeren we middels de riolering af richting de RWZI. In een aantal
gevallen is het lokaal zuiveren van het vuil water noodzakelijk. De effecten op het milieu en de kosten
zijn bepalend voor de afweging wat de meest doelmatige optie is, binnen de wet- en regelgeving.

3.4 Beleid Hemelwater

Hemelwater is relatief schoon water, wat we graag gescheiden willen houden van de vuilwater
stromen. We hebben de verplichting om afvloeiend hemelwater in te zamelen en te verwerken, zolang
een perceeleigenaar dat redelijkerwijs niet zelf kan.

Schoonhouden-scheiden-zuiveren

Hemelwater is 'schoon’ water en houden we zoveel mogelijk schoon. We zamelen bij voorkeur
hemelwater gescheiden in van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. Wanneer het gemengde stelsel aan
vervanging toe is, leggen we een gescheiden rioolstelsel terug. Het hemelwater brengen we naar
bergings- en infiltratievoorzieningen of naar oppervlaktewater.

We voorkomen verontreiniging door zo min mogelijk uitlogende materialen toe te passen (zoals lood
en zink). Bij afstroming van hemelwater van verontreinigde oppervlakken treffen we maatregelen,
voordat we het water infiltreren of lozen op oppervlaktewater. Hiermee beperken we een negatief
effect op de (grond)water- en bodemkwaliteit. Als dit niet haalbaar of doelmatig is, voeren we het
water af naar de RWZI.

Vasthouden-bergen-afvoeren

Voor de verwerking van hemelwater volgen we de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’, dit geldt zowel
voor de openbare ruimte als voor particulier terrein. We verwerken het hemelwater zoveel mogelijk in
het gebied waar het gevallen is, om zo wateroverlast in nabijgelegen gebieden te verminderen.
Daarnaast is dit van belang water vast te houden om droogte tegen te gaan.

De volgorde hiervoor is: 1) vasthouden en verwerken op eigen terrein, 2) bovengronds af voeren naar
lokaal oppervlaktewater of groen, 3) ondergronds afvoeren naar lokaal oppervlaktewater of groen via
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een hemelwaterstelsel. Als eerdere opties niet mogelijk zijn voeren we het hemelwater af naar de
RWZI, samen met het huishoudelijke en bedrijfsafvalwater.

Buiten de bebouwde kom verwachten we dat particulieren het hemelwater verwerken dat op hun
eigen perceel valt. Dat geldt ook voor buitendijkse gebieden die grenzen aan de rivier en voor grote
percelen. Hier is voldoende ruimte om het water op eigen perceel te verwerken of af te voeren naar
oppervlaktewater. Het is niet toegestaan om hemelwater aan te sluiten op de drukriolering.

Dimensionering van voorzieningen

We hebben voorzieningen om ervoor te zorgen dat het hemelwater niet tot overlast en schade leidt.
Hemelwatervoorzieningen (of gemengde riolering) in bestaand gebied zijn in het verleden
gedimensioneerd op bui08 uit de Kennisbank Stedelijk Water (dit is een bui van 19,8 mm per uur). In
nieuwe situaties dimensioneren we hemelwatervoorzieningen op bui09 uit de Kennisbank Stedelijk
Water (29,4 mm per uur) en richten we de bovengrond zo in dat ook een bui 10 (35,7 mm) niet tot
overlast en schade leidt.

Hinder-overlast-schade

Er kunnen altijd zwaardere regenbuien vallen dan waar onze voorzieningen op zijn gedimensioneerd.
In dat geval kan hinder, overlast of schade door water onstaan. Er zijn laaggelegen locaties met een
verhoogde kans op schade, zoals woningen met een vloerpeil lager dan het wegniveau. Het
regenwater verzamelt zich immers op lager gelegen locaties.

In geval van hinder worden geen maatregelen getroffen. Water op straat gaat steeds vaker
voorkomen en moeten we dan ook accepteren. Om overlast te beperken worden, waar mogelijk en
doelmatig, structurele verbetermaatregelen genomen. In het geval van schade wordt er een
onderzoek gestart naar mogelijke oorzaken en kostenefficiénte maatregelen om dit te beperken.

Hinder
- Kortdurende periode (max. 2 uur) van water op straat;
- Plassen van één tot enkele centimeters, waarbij verkeer nog mogelijk is;
- Herhalingstijd van eens of twee keer per jaar.

Overlast
- Langer durende periodes (meer dan 2 uur) van water op straat;
- Eris geen sprake van plassen op straat, maar van ondergelopen straten;
- Verkeer is niet meer overal mogelijk (ondergelopen tunnels, hoge waterstand op
straat);
- Herhalingstijd van eens in de vijf tot tien jaar.

Waterschade
- Grote economische schade;
- Gezondheidsschade (ziekten of letsels die direct te relateren zijn aan water op
straat);
- Water in panden met schade tot gevolg;
- Verkeer is in een groot gebied niet meer mogelijk (ondergelopen tunnels, hoge
waterstand op straat).

Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling

Nieuwbouw en herontwikkelingen moeten aan de voorwaarden van gemeente en waterschap voldoen.
Dit houdt in dat hemelwater zoveel mogelijk lokaal verwerkt moet worden. Nieuwbouwplannen en
gebiedsontwikkelingen worden onderworpen aan de watertoets (onder Omgevingswet heet dit ‘de
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weging van het waterbelang”), waarbij wordt bepaald of voldoende maatregelen zijn getroffen om het
hemelwater adequaat binnen het plangebied te verwerken.

Provincie Zuid-Holland heeft een convenant klimaatadaptief bouwen opgesteld, met de
uitgangspunten om te bouwen op een manier die past bij de veranderende klimaatomstandigheden.
In dit convenant zijn concretere eisen voor o.a. hemelwaterberging opgenomen. Binnen de gemeente
Sliedrecht hanteren we deze eisen vooralsnog als richtlijn bij nieuwe ontwikkelingen.

We willen voorkomen dat hevige neerslag tot wateroverlast- en schade leidt en daarom is het
belangrijk dat water een plek heeft in de openbare ruimte. We willen binnen herinrichtingsprojecten
meer ruimte maken voor het bergen en vasthouden van water door het beperken van verharding,
aanbrengen van meer groenvlakken en ondergrondse voorzieningen zoals lavapakketten onder
wegen.

3.5 Beleid Grondwater

Grondwater is al het water dat zich in de bodem bevindt. Het grondwater wordt met name gevoed
met hemelwater, maar ook vanuit het oppervlaktewater en door kwelstromen. In dit Wrp richten we
ons op het ondiepe grondwater in het stedelijk gebied. Grondwater is lokaal lastig te beinvioeden,
maar kan grote invioed hebben op de functie van een locatie. Er is altijd sprake van een bepaalde
mate van fluctuatie. Maar bij langdurige droogte kan het grondwater wegzakken en bij langdurig natte
perioden kan het grondwaterpeil stijgen.

Grondwaterover- en onderlast

De zorgplicht voor grondwater ligt in eerste instantie bij de perceeleigenaar zelf. De perceeleigenaar is
primair verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwaterover- en onderlast, voor
zover deze problemen niet worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een buur
(overheid of private partij). Als gemeente hebben wij de zorgplicht om (onder voorwaarden) in de
openbare ruimte maatregelen te treffen tegen structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand,
hierbij volgen we het schema in figuur 3-5.

Melding grondwateroverlast komt binnen bij de gemeente. De ) Eris geen sprake van | De bevindingen worden
gemeente gaat na of het probleem inderdaad wordt grondwateroverlast. teruggekoppeld aan de
veroorzaakt door grondwater. ) \_melder. )

Er is sprake van grondwateroverlast.

de verantwoordelijke
partij.

De gemeente is niet -
; Het vraagstuk wordt

overgedragen aan de
\_verantwoordelijke partij.

Het gaat om grondwateroverlast. Er wordt nagegaan wie de
verantwoordelijke grondwaterbeheerder is: gemeente,
waterschap Rivierenland of provincie Zuid-Holland.

De gemeente is de verantwoordelijke partij. Er is geen sprake
van structufele (De bevindingen worden )
De gemeente gaat na of er sprake is van structurele grondwateroverlast. teruggekoppeld aan de
grondwateroverlast. ) \_melder. )
Er is sprake van structurele grondwateroverlast.
4 ~

De perceeleigenaar is primair verantwoordelijk om maatregelen op zijn perceel te nemen om grondwateroverlast te
voaorkomen. De gemeente voert alleen grondwatermaatregelen uit in de openbare ruimte

De gemeente maakt een doelmatigheidsafweging voor maatregelen in de openbare ruimte. ledere overlastsituatie is
verschillend, daarom is er geen standaard antwoord te geven welke maatregelen doelmatig zijn. Maatwerk is
vereist. De kosteneffectiviteit van maatregelen is belangrijk in de afweging. Bij een buitenproportionele verhouding
tussen de kosten en de effecten worden geen maatregelen getroffen of worden maatregelen uitgesteld. Bij de keuze
van maatregelen (en de bijbehorende kosten) wordt naast de aanleg ook gekeken naar beheer. Maatregelen zijn

duurzaam: robuust, met een lange levensduur en beperkt onderhoud.
- J

Figuur 3-5 Schema grondwatermelding
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Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling

Bij nieuwbouw en gebiedsotnwikkelingen is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met het
grondwater. In de gemeente Sliedrecht hebben we op veel plaatsen hoge grondwaterstanden, dit
betekent dat het grondwater vlak onder het maaiveld zit. Bij nieuwbouwplannen moet rekening
gehouden worden met hoogte van de grondwaterstanden, het jaarlijks fluctueren hiervan en de
mogelijke gevolgen van klimaatverandering hierop. De eisen van het waterschap met betrekking tot
de drooglegging en maaiveldhoogten zijn hier maatgevend voor en is onderdeel van de watertoets. In
figuur 3-6 is een schematische weergave opgenomen van de regulatie van de grondwaterstand.

RRRK A

ontwateringsdiepte

N
opbolling

Figuur 3-6 Reguleren van de grondwaterstand

3.6 Beleid Oppervlaktewater

In Sliedrecht hebben we veel oppervlaktewater. Het water speelt een belangrijke rol in het verwerken
van hemelwater, maar heeft ook een belangrijke natuur-, recreatie- en belevingswaarde.

Berging- en afvoercapaciteit

Voor de functie van het oppervlaktewater is het belangrijk dat de oppervlaktewateren voldoende
bergings- en afvoercapaciteit hebben, zodat het hemelwater verzameld, geborgen en afgevoerd kan
worden. Aaneengesloen watergangen met voldoende capaciteit zijn van belang om elders
waterhinder, -overlast en -schade te voorkomen. Daarnaast kan er in bepaalde mate tijdens droge
perioden water worden aangevoerd. De hoeveelheid en maatvoering van de duikers is belangrijk voor
de doorstroming in het watersysteem, vanwege opstuwing en het risico op verstopping.

Waterkwaliteit

Voor de natuur-, recreatie- en belevingswaarde is het van belang dat het water van voldoende
kwaliteit is. We werken samen met het waterschap om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden.
Samen met het waterschap bepalen we wat er nodig is om oppervlaktewater van voldoende kwaliteit
te realiseren. Negatieve gevolgen van slechte waterkwaliteit zoals stankoverlast, vissterfte, problemen
door kroos of blauwalg en visuele verontreinigingen moeten worden voorkomen.

Water- en rioleringsprogramma 2024-2028
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Om de waterkwaliteit te verbeteren, zetten we in op:

e Afkoppelen: door af te koppelen komt minder hemelwater in het rioolstelsel en zijn er minder
riooloverstortingen;

e Behouden van bergingsleidingen: dit zijn grote ondergrondse leidingen waar het rioolwater
tijdelijk kan worden opgeslagen en vaste deeltjes kunnen bezinken;

e Herstellen en voorkomen foutaansluitingen: door foute aansluitingen op de riolering op te
sporen voorkomen we onbedoelde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het
oppervlaktewater.

¢ Indien nodig het vergroten van de capaciteit van duikers om een betere doorstroming te
realiseren.

Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling

Bij nieuwbouw en gebiedsontwikkelingen hebben we aandacht voor oppervlaktewater. Met de
watertoets die in samenwerking met het waterschap wordt uitgevoerd, toetsen we of het
oppervlaktewater voldoende capaciteit heeft en het extra verhard oppervlak dat door de nieuwbouw
ontstaat voldoende wordt gecompenseerd. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het realiseren van een
klimaat- en waterrobuust systeem het uitgangspunt.
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4 Wie doet wat?

In dit hoofdstuk beschrijven we de verdeling van de verantwoordelijkheden in de waterketen. We
gaan in op de taken van de gemeente, de wijze van samenwerking en onze verwachtingen van
inwoners en bedrijven. Ook de zorgplicht van lozers (inwoners en bedrijven) komt aan bod.

4.1 Zorgplichten

In onderstaande figuur is samengevat welke zorgplichten de gemeente, overheidsinstellingen en
inwoners hebben in de waterketen.

o
Zorgplicht waterbeheer: Wie heeft welke verantwoordelijkheid?* SWEco 2§
: : dww = drinkwaterwet gw = grondwet
PrOV] ncie krw = kaderrichtlijn water ow = omgevingswet
* Toezichthoudende rol op
waterschappen (gw 133)
N Gemeente Waterschap
* Bevoegd gezag bij: (1) industriéle B raer
onttrekkingen vanaf 150.000 m? per u ge p— =
jaar(2) bodemenergie-systemen en * Zuivering stedelijk afvalwater (ow
Jé SaoHIIGNSIgic sy iehIohD *  Zorgplicht voor de inzameling 217 lid 1-a2)
(3) onttrekkingen voor de openbare 3 o en transport van stedelijk
drinkwater-voorziening (ow 5.1 lid 2- Verantwoordelljk: voor 1 * Waterkwaliteit en
hemel- en grondwater op afvalwater (ow 2.16 lid 1-a3) SHoE
cl) o e i waterkwantiteitbeheer (ow 2.15
3 e‘&f’; errein (ow216lid1- | o Zorgplicht voor de doelmatige lid 1-a)
Draagt zorg voor de duurzame alad) verwerking van hemelwater " . .
ve_lllgstellmg van de_a openbare * Verantwoordelijk voor (ow 2.16 lid 1-a1) Bevoegd gezag bij pnttrekkmgeq
drinkwatervoorziening (dww 2 + ow onderhoud eigen pand en ) ) tot 150.000 m? per jaar (ow 5.1 lid
2.1 lid 3d) terrein tot perceelgrens (ow * Zorgplicht voor de doelmatige 2-c1)
1.6) verwerking van grondwater bij & 05t Eitistiaan
Drinkwaterbedrijf: . . structureel nadelige gevolgen (ps ;389'; en-v)houdsn:egger:
«  Verantwoordelijk voor: de zorg :/oizf\;tggzr:d:éu:dia;feenngt (ow 2.16 lid 1-a2) Wics
voor een voldocnc_ie en aan het riool, de RWZI, de * Draagt zorg voor de duurzame * Beheer oppervlaktewaterpeil (ow
duurzame uitvoering van de bodem of het veiligstelling van de openbare 2.39)
openbare ) ) oppervlaktwater (ow 8.1.4 drinkwatervoorziening (dww 2 * Draagt zorg voor de duurzame
gr‘nkjaﬁ%v?orz‘?'zg Zm”eg lid 3) +ow 2.1 lid 3d) veiligstelling van de openbare
un distributiegebied. (dww 3) drinkwatervoorziening (dww 2 +
0 ow 2.1 lid 3d)
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*Selectie van artikelen uit i wetten. Er zijn meer zorgplichten dan in dit figuur weergegeven zijn.

Figuur 4-1 Overzicht wetteljjke verantwoordelijkheden per overheidsinstelling of voor de inwoners

4.2 Hoe werken we samen binnen en buiten de gemeente

Het stedelijk watersysteem en met name de riolering liggen in de openbare ruimte. Afstemming
tussen verschillende disciplines, zoals infra, groen, ruimtelijke ontwikkelingen, kabels en leidingen
binnen de gemeente is belangrijk. We pakken werkzaamheden integraal op, waarbij participatie en
afstemming steeds belangrijker wordt.

De waterketen houdt zich niet aan de gemeentelijke grenzen. Daarom zoeken we ook de
samenwerking met omliggende gemeenten en het waterschap. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten
van een gezamenlijk gemeentelijk beheersysteem, reguliere kennis overleggen en het uitwisselen van
ervaringen over aanpak en innovaties.
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Daarnaast werken we samen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aan klimaatadaptatie, vanuit
het klimaatkernteam. Om grip te krijgen en te houden op de afvalwaterstromen, zowel qua vuilvracht
als volume, is er sinds 2009 een Afvalwaterakkoord met het waterschap Rivierenland. Ook zijn de
uitgangspunten uit het beleidsdocument van het waterschap "Samen door een buis" meegenomen bij
het opstellen van dit programma. Dit met als doel om het afvalwatersysteem nog beter op elkaar af te
stemmen. Voornemen is de komende jaren met het waterschap te komen tot een hernieuwde aanpak
ten aanzien van de grip op de afvalwaterstromen.

4.3 Wat verwachten wij van onze inwoners en bedrijven

Wij kunnen als gemeente veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, maar kunnen
niet alles zelf uitvoeren. Onze inwoners en bedrijven hebben ook een belangrijke invloed op het
functioneren van de riolering. Daarom spreken we ook in dit Wrp een aantal verwachtingen uit.

Wij verwachten:

e Dat inwoners en bedrijven het riool verstandig gebruiken (0.a. geen doekjes, verfresten of vet
door het riool spoelen). De bewoner dient zelf aan te tonen dat er sprake is van een
verstopping. Wanneer de oorzaak op gemeentegrond ligt (behoudens door onrechtmatig
gebruik) kunnen de onderzoekskosten (mits deze redelijk en marktconform zijn) worden
verhaald bij de gemeente. De overige onderzoekskosten komen ten laste van de eigenaar.

o Dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden (0.a. aansluiten op het
juiste riool, voldoende diep). De particulier is tot de erfgrens zelf verantwoordelijk voor de
rioolaansluiting. Wanneer bij rioolvervanging of aanleg van een gescheiden stelsel het riool
wordt opgehoogd moet de particulier, op eigen kosten, ook zijn eigen aansluiting ophogen.

e Dat inwoners en bedrijven waar mogelijk hun eigen terrein klimaatbesteding inrichten
(bijvoorbeeld ontharden van tuinen, gebruik maken van regenwateropvang, etc.).

e Dat inwoners en bedrijven bij nieuwbouw en renovatie hemelwater van daken en eigen
perceel zelf opvangen, bergen en verwerken als dat redelijkerwijs mogelijk is. We werken dit
deze planperiode verder uit en verankeren dit in het Omgevingsplan.

e Dat water-op-straat vaker (binnen marges) wordt geaccepteerd.

e Dat perceeleigenaren bij grondwateroverlast controleren of hun woning of bedrijf voldoende
waterdicht is. In het Besluit bouwwerken leefomgeving is opgenomen dat verblijfsruimten
waterdicht moeten zijn. Dat geldt dus ook voor kelders en onderhuizen als dit verblijfsruimten
zijn.

Wanneer problemen t.a.v. bovenstaande verwachtingen zich voordoen streven we altijd naar
maatwerkoplossingen. De gemeente heeft toezicht en handhaving op naleving van de regels van
onder andere (indirecte) lozingen uitbesteedt aan de Omgevingsdienst. Bij onrechtmatig gebruik zijn
de (on)kosten ten laste van de veroorzaker.

4.4 Zorgplicht lozers (inwoners en bedrijven)

In de Omgevingswet is opgenomen dat eenieder voldoende zorg draagt voor de fysieke leefomgeving
(zie kader). Dit is verder uitgewerkt in onder andere het Besluit Activiteiten Leefomgeving (artikel
2.11) en in de Bruidsschat, die sinds 1-1-2024 onderdeel is van het Omgevingsplan van de gemeente
(artikel 22.44).
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e Artikel 1.6 (zorgplicht voor eenieder)
Eenieder draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving.

e Artikel 1.7 (activiteit met nadelige gevolgen)

Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben

voor de fysieke leefomgeving, is verplicht:

a) alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te
voorkomen,

b) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken
of ongedaan te maken,

c) als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover
dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.

De zorgplicht is gericht op het voorkomen van nadelige gevolgen van een activiteit voor de
gezondheid en de bescherming van het milieu, waaronder een doelmatig beheer van afvalstoffen. De
specifieke zorgplicht zorgt er volgens de toelichting op de Bruidsschat voor dat degene die een
activiteit verricht, alles moet doen en laten om negatieve gevolgen voor de veiligheid, het milieu en de
gezondheid te voorkomen. Soms lukt voorkomen niet. Dan moet hij ervoor zorgen dat er zo min
mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid zijn.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat bij een gescheiden rioolstelsel de beide waterstromen op
het goede stelsel moeten aansluiten. Dit met het oog op de doelmatige werking van de stelsels. Ook
het doorspoelen van vochtige doekjes of frituurvet is in strijd met de zorgplicht. Vochtige doekjes
horen in de vuilnisbak en (frituur)vet moet worden gerecycled of ook met het vaste afval worden
weggegooid. Ook hoort hemelwater niet op mechanische riolering te worden geloosd, dat verstoort de
werking.

In de toelichting is aangegeven dat “...wanneer het bevoegd gezag degene die de activiteit verricht
mondeling of schriftelijk informeert over wat er in een concreet geval onder de specifieke zorgplicht
moet worden verstaan, is het voor diegene na ontvangst van die informatie duidelijk wat er verwacht
wordt. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, is er sprake van onmiskenbare strijd met de
specifieke zorgplicht.” Dan kan daarna bij overtreding handhavend worden opgetreden.

4.5 Vergunningen en verordeningen

In de verordening rioolheffing leggen we jaarlijks de hoogte van de rioolheffing vast.
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5 Waar staan we nu?

SWECO ﬁ

Welke riolering en andere voorzieningen liggen er in Sliedrecht? Wat is de toestand en voldoen alle
voorzieningen aan de eisen? Deze vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord. De huidige situatie
vormt de basis voor het bepalen van de onderzoeksinspanning en de maatregelen.

5.1 Totaal overzicht aanwezige voorzieningen

We beheren verschillende voorzieningen voor de inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater,
hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze

voorzieningen in Sliedrecht.

Tabel 5-1 overzicht objecten water en riolering

Object Aantal Eenheid
vrijvervalriool 160 km

- gemengd riool 61 km

- hemelwaterriool 60 km

- wuilwaterriool 34 km

- infiltratieriool 5 km
kolken 10.000 stuks
drukrioolunits 79 stuks
drukriool 9 km
gemalen 31 stuks
persleiding 15 km
watergang 44,5 km

- A-watergang (in beheer waterschap) 33,4 km

- B-watergang (in beheer gemeente) 11,1 km
duikers 180 stuks
peilbuizen 21 stuks
drainage 16 km

In de volgende hoofdstukken wordt de huidige situatie van de verschillende onderdelen van het

watersysteem beschreven.
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5.2 Huidige situatie: Stedelijk afvalwater en hemelwater

We zamelen het stedelijk afvalwater in de bebouwde kom in met 160 km vrijvervalriool, zie figuur 5-1
voor de verdeling hiervan. In het buitengebied en buitendijkse gebied wordt het stedelijk afvalwater
ingezameld door middel van 9 km drukriool en 79 drukunits.

Met 31 gemalen en 15 km persleiding
verpompen we het stedelijk afvalwater hemelwater- of

vervolgens richting het eindgemaal aan de infiltratieriool;

Thorbeckelaan. Vanaf hier transporteert het 41% gemengd
waterschap het water naar de RWZI Sliedrecht riool:38%
aan de Kweldamweg.

Het waterschap zuivert het afvalwater, waarna

het effluent in de Beneden-Merwede geloosd

wordt.

Het apart ingezamelde en relatief schone

hemelwater verwerken we lokaal in het

oppervlaktewater en voeren we af richting de

polder.

In de volgende grafiek is de opbouw van het vuilwaterriool-
stelsel met aanlegjaar weergegeven. De - 1%
tijdschaal is ingedeeld in 10 jaar, met
uitzondering van 2020-2023. ° Figuur 5-1 verdeling vrijvervalriolering

opbouw van het vrijvervalrioolstelsel
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Figuur 5-2 Opbouw van het vrijvervalrioolstelsel per tijdsperiode

Technische staat van de objecten

In Sliedrecht wordt een theoretische levensduur van riolering gehanteerd van 60 jaar. Alle riolering
ouder dan 1973 bereikt deze planperiode de theoretische levensduur. De verwachting is dat deze
theoretische levensduur niet verlengd kan worden als gevolg van de zettingsgevoelige ondergrond. Op
basis van de technische staat gaat een riool soms langer of korter mee dan de standaardlevensduur.
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Onderstaande kaart laat de aanlegjaren per periode zien.

Legenda

aanlegjaar vrijverval en mechanische riolering
— voor 1960

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019
— 2020-2023

Figuur 5-3 Aanlegperiode riolering Sliedrecht

In het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 was de strategie om vooral in te zetten op het
voldoende reinigen van riolen en het maar beperkt inspecteren van de riolering. Daardoor was er
beperkt inzicht in de toestand van de vrijvalriolering. Sinds 2020 is gestart met het uitvoeren van
inspecties en onderzoeken. Het inspecteren van de riolen wordt sindsdien planmatig opgepakt. Uit de
inspecties komt naar voren dat op sommige plekken de riolen in slechte staat zijn, deze worden
opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma.

De gemalen zijn allemaal aangesloten op het telemetriesysteem. Het functioneren van de gemalen
wordt dus continu bijgehouden. In 2021 is een 0-meting en inspectie uitgevoerd. De
drukrioleringsunits zijn in slechte staat. Deze zijn in de afgelopen jaren deels gerenoveerd en
vervangen. De staat van een groot deel van de pers- en drukleidingen is onbekend.

Functioneren van het systeem

Het rioolstelsel van Sliedrecht bestaat uit 34 bemalingsgebieden, de meeste bemalingsgebieden
hebben een gemengd rioolstelsel. Middels het Basisrioleringsplan (BRP, tegenwoordig
Systeemoverzicht Stedelijk Water; SSW) is het hydraulisch en het milieutechnisch functioneren van de
riolering onderzocht.

In het BRP is uitgegaan van 138 ha verhard oppervlak dat aangesloten is op de gemengde riolering.
Daarnaast is 126 ha aangesloten op de gescheiden riolering en 12 ha op een verbeterd gescheiden
riolering. Vervolgens is een theoretische doorberekening van het systeem uitgevoerd.
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Figuur 5-4 Overzicht van het rioolstelsel in Sliedrecht

Hydraulisch functioneren

Het stelsel is getoetst op bui08 (19,8 mm in een uur), bui09 (29,4 mm in een uur) en buil0 (34,7 mm
in een uur) van de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting Rioned.

Het rioolstelsel functioneert redelijk bij een bui08. Op een aantal locaties wordt water op straat
berekend, maar deze locaties worden in de praktijk niet altijd herkend. Dit komt waarschijnlijk omdat
er in werkelijkheid minder verhard oppervlak is aangesloten op de riolering of omdat het water
bovengronds zijn weg vindt richting het oppervlaktewater. In het BRP zijn diverse maatregelen
voorgesteld om het hydraulisch functioneren te verbeteren.

Milieutechnisch functioneren

De verwachte vuiluitworp vanuit het rioolstelsel op opperviaktewater is doorgerekend. Hieruit blijkt dat
overstortingen uit bemalingsgebied 04, 05B en 06 regelmatig voorkomt. In bemalingsgebied 04 is de
oorzaak een beperkte pompovercapaciteit. In gebied 05B is de oorzaak de beperkte berging in het
stelsel, de hoeveelheid verhard opperviak en de lange afstand naar de overstort. In gebied 06 is de
oorzaak de hoeveelheid aangesloten verhard oppervlak op het gemengde stelsel, waarbij het de vraag
is of dit verhard oppervlak ook daadwerkelijk allemaal is aangesloten op het riool.

5.3 Huidige situatie: Grondwater

In de gemeente Sliedrecht hebben we op veel plaatsen hoge grondwaterstanden, dit betekent dat het
grondwater vlak onder het maaiveld zit. Grondwater is lokaal lastig te beinvloeden, maar kan grote
invioed hebben op de functie van een locatie. Er is altijd sprake van een bepaalde mate van fluctuatie.
Maar bij langdurige droogte kan het grondwater wegzakken en bij langdurig natte perioden kan het
grondwaterpeil stijgen.

Technische staat van de objecten

Sinds maart 2023 beschikken we over een globaal grondwatermeetnet. Met peilbuizen houden we
zicht op de hoogte van de grondwaterstanden, het jaarlijks fluctueren hiervan en de mogelijke
gevolgen van klimaatverandering hierop.

Functioneren van het systeem

Jaarlijks komen er enkele grondwater gerelateerde meldingen binnen. Deze meldingen worden
onderzocht en er wordt bepaald of ingrepen noodzakelijk zijn.
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5.4 Huidige situatie: Opperviaktewater

Het oppervlaktewater in Sliedrecht is deels in beheer bij het waterschap, deels bij de gemeente en
deels bij perceeleigenaren. Het waterschap heeft het opperviaktewater onderverdeeld in KRW-
oppervlaktewater en overig oppervlaktewater.

In Sliedrecht zijn geen KRW-oppervlaktewaterlichamen. Het overig oppervlaktewater is onderverdeeld
in A, B en C-watergangen. De actuele status en belangrijkste gegevens zijn opgenomen in de legger
wateren, te raadplegen via de website van het waterschap. De watergangen zijn met elkaar
verbonden door circa 180 duikers.

Technische staat van de objecten

Het watersysteem wordt jaarlijks onderhouden, waarbij we het doorstroomprofiel vrijmaken van
beplanting. Groot onderhoud van de watergangen door middel van baggeren is minimaal uitgevoerd
in de afgelopen planperiode, waardoor het doorstroomprofiel van de watergangen in enkele gevallen
onvoldoende is.

In 2022 zijn de duikers van buitenaf geinspecteerd en uit deze visuele inspectie blijkt dat de meeste
duikers van goede kwaliteit zijn en vier duikers in slechte staat. Er is beperkt inzicht in de algehele
technische kwaliteit van de duikers.

Functioneren van het systeem

Het overgrote deel van het opperviaktewater wordt beheerd door het waterschap. Zij houden zicht op
de waterkwaliteit. In 2016 is de laatste Ecoscan uitgevoerd.
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6 Wat gaan we doen

In dit hoofdstuk beschrijven we welke werkzaamheden de komende jaren worden uitgevoerd. We
beschrijven de opgaven voor ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw, stedelijk afvalwater, afvioeiend
hemelwater, grondwater en opperviaktewater.

6.1 Opgave: Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw

De komende jaren worden in Baanhoek West 262 woningen gebouwd. In 2025-2026 verwachten we
een toename van circa 100 woningen (onder andere Kerkbuurt, Rijnstraat en Baanhoek dijkzone) en
in 2027-2028 een toename van circa 250 woningen (onder andere de plannen voortvloeiend uit het
programma Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht). Op de lange termijn zijn er plannen om in
de polder 1.500-1.800 woningen te bouwen. Deze zullen pas na de planperiode van dit Wrp
gerealiseerd zijn.

Dat betekent een toename van het areaal dat moet worden beheerd (0.a. geinspecteerd en gereinigd)
met bijbehorende kosten en personele inzet. Belangrijk is dat de voorzieningen toekomstbestendig
worden aangelegd en op de juiste manier beheert kunnen worden.

6.2 Opgave: Stedelijk afvalwater en hemelwater

De komende jaren gaan we op verschillende manieren aan de slag met betrekking tot de watertaken
voor het stedelijk afvalwater en afvlioeiend hemelwater. We maken hierbij onderscheid in reinigen en
inspecteren, diverse onderzoeken en het uitvoeren van maatregelen.

Reinigen en inspecteren

We beheren onze objecten door ze regelmatig te inspecteren (en vaak gelijktijdig te reinigen), op
basis van de frequenties zoals opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 6-1 Beheer objecten stedeljjk afvalwater en afvioeiend hemelwater

Object Reinigen Inspecteren
Vrijvervalriool 1x per 10 jaar* 1x per 10 jaar
Kolk 2x per jaar 2x per jaar
Persleiding Bij calamiteit Bij calamiteit
Drukleiding Bij calamiteit Bij calamiteit
Gemaal 1x per jaar 1x per jaar
Drukunit 1x per jaar 1x per jaar
Straatvegen** 6X per jaar n.v.t.

* Waar nodlig doen we dit vaker.

** We vegen straten voor verschillende doeleinden. Voor een schoon straatbeeld, maar ook om de afstroming
van water richting de kolken vrij te houden en om te voorkomen dat vuil de kolk in stroomt. Deze laatste twee
doeleinden hebben relatie met de zorgplicht voor afvioeiend hemelwater, daarom rekenen de kosten voor
straatvegen deels aan riolering toe.
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Onderzoek
Voor de komende jaren zijn de volgende onderzoeken voorzien (jaarlijks budget €27.000):

01) Jaarlijks hebben we budget om foutaansluitingen op de riolering op te sporen en te
verhelpen. Foutaansluitingen zijn aansluitingen voor stedelijk afvalwater, hemelwater of
grondwater die zijn aangesloten op een openbaar riool dat niet voor die waterstroom is

bedoeld.

02) Jaarlijks hebben we budget om riolering te lokaliseren en in te meten. Dit is nodig om
het stelsel dat we beheren goed in beeld te krijgen.

03) Eens in de vijf jaar voeren we een BRL-meting voor de gemalen uit. De eerstvolgende

keer is in 2026. In deze meting wordt de kwaliteit van het onderhoud aan
pompinstallaties van gemalen vastgesteld volgens de beleidsrichtlijn, waarmee wordt
aangetoond of de gemalen voldoen aan de gestelde normen.

04) Eens in de vijf jaar worden de elektrotechnische onderdelen van gemalen en drukunits
gekeurd volgens de NEN3140. De eerstvolgende keer is in 2028. In deze keuring wordt
beoordeeld of de installaties goed functioneren en aan de normen voldoen.

05) We voeren een lokale klimaatstresstest uit om inzicht te krijgen in de knelpunten in het
stedelijk watersysteem.

06) We stellen een Lokale Adaptatie Strategie (LAS) op waarin we de Sliedrechtse
klimaatadaptatiestrategie vormgeven.

07) We stellen een beheerplan op voor de waterdoorlatende bestrating in Baanhoek West.

08) Met het waterschap geven we de komende jaren invulling aan een actueel
afvalwaterakkoord, waardoor we grip krijgen en houden op de afvalwaterstromen.

09) Eens in de vijf jaar actualiseren we het water- en rioleringsbeleid. In 2028 starten we

met de actualisatie van het Wrp.

Maatregelen

Bij maatregelen aan het water- en rioolstelsel maken we onderscheid tussen (dagelijks) onderhoud en
investeringen (vervangings- en verbetermaatregelen).

Onderhoud

Het onderhoud (reiniging, reparaties) aan onze voorzieningen zoals riolen, kolken,
infiltratievoorzieningen en gemalen zetten we op dezelfde wijze voort als we nu doen. Veel onderhoud
besteden we uit, waarbij het van belang is om voldoende toezicht te houden op deze werkzaamheden
(zie bijlage 3 tabel 5).

De waterpasserende verharding in Baanhoek West vraagt een andere onderhoudsmethode dan
reguliere bestrating. Deze verharding is aangelegd om hemelwater te kunnen bergen/infiltreren en
vervangt daarmee het stelsel van kolken die het hemelwater naar riolering afvoert. Deze planperiode
onderzoeken we op welke wijze de waterpasserende bestrating het beste kan worden onderhouden
en welke maatregelen noodzakelijk zijn om het systeem goed te laten functioneren. De opgedane
ervaringen en kennis uit de onderzoeken aan klimaatadaptieve maatregelen nemen we mee in andere
fases van de ontwikkelingen binnen het de gebiedsontwikkeling Baanhoek West (aanpassingen
ontwerp), maar ook in de overige plannen en projecten binnen de gemeente.
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Investeringen

Voor de komende jaren zijn de volgende vervangings- en verbetermaatregelen gepland:
Tabel 6-2 maatregelen stedeljjk afvalwater en hemelwater (bedragen *€1.000)

Nr. Beschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
M1 Rioolvervanging Vogelbuurt 2.900 950 530 100
M2 Vervangen modems i.v.m. uitfasering 2G/3G 25
M3 Renovatie/vervangen drukriolering 600 103 103 103 103
M4 Verplaatsen gemaal Burgemeester Winklerplein 350
M5 Aanleg hemelwaterstelsel Stormrand, Leiakker, 313 17
Padakker e.o.
M6 Nijverwaard fase 1 1.000
Nijverwaard fase 2 3.265
M7 Rioolvervanging IJsvogel e.o. 200
M8 Rioolvervanging P.A. de Genestetstraat 1.785
M9 Hemelwaterafvoer Jacob Catsstraat-zuid 300
M10 Rioolvervanging Professorenbuurt Oost 2.650
M11  Rioolvervanging Baaneweer, Koningsweer en 617
Locksweer
M12  Rioolvervanging Van Goghstraat e.o. 300
M13  Rioolvervanging Elzenhof 548
M14  Onderzoeken + verbeteren riolering Gantelweg 150 600
M15 Relinen (groot onderhoud) 115 115 115 115
M16 Renovatie/vervanging gemalen 211 211 211 211 211
M17  Renovatie/vervangen persleidingen 33 33 33 33 33
M18  Lozingspunt voor gemaal Thorbeckelaan 50
Totaal 6.180 6.829 4.409 862 1.062
M1) In de Vogelbuurt vervangen we de riolering. De rioolvervangingswerkzaamheden zijn

onderdeel van de herstructurering van de wijk. De werkzaamheden worden in
verschillende fases uitgevoerd in de periode van 2024-2028.

M2) De modems van het telemetriesysteem van de gemalen worden vervangen. Het 2G/3G
netwerk wordt uit gefaseerd, daarom is vervanging nodig om inzicht te behouden in de
werking van de gemalen.

M3) We vervangen jaarlijks een deel van de drukriolering. In 2024 zijn de leidingen en
drukunits aan de Rivierdijk aan de beurt.

M4) Aan het Burgemeester Winklerplein wordt het bestaande rioolgemaal verplaatst.

M5-13) Op verschillende plekken vervangen we het riool. We koppelen dit zoveel mogelijk aan
herstructureringsprojecten, zodat werkzaamheden tegelijk kunnen worden opgepakt.

M14) Op basis van de uitkomsten van het BRP, klachten en meldingen gaan we de capaciteit
van het rioleringsstelsel in de Gantelweg onderzoeken en indien nodig verbeteren.

M15) Relinen is een techniek om het riool van binnenuit te vernieuwen, waardoor graven niet

nodig is. Jaarlijks hebben we een budget om op locaties waar het riool in slechte staat
is deze te kunnen renoveren d.m.v. relinen.

M16) De bouwkundige en mechanisch-elektrische onderdelen van gemalen vervangen we
wanneer deze versleten zijn.

M17) We treffen maatregelen wanneer persleidingen het einde van de levensduur bereiken.

M18) We gaan aan de slag met het lozingspunt voor het gemaal aan de Thorbeckelaan.
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Waar mogelijk maken we werk-met-werk en combineren we de werkzaamheden in de openbare
ruimte. Bij vervangingen is het belangrijk om rekening te houden met de grondslag. Waar nodig
voeren we aanvullend onderzoek uit naar de geotechnische situatie en gebruiken we indien nodig en
doelmatig bijvoorbeeld lichte opvulmaterialen in de sleuf.

In de strategische langetermijnplanning is bij de vervangingsbedragen voor riolering rekening
gehouden met een toeslag voor kosten voor klimaatadaptatie. Hierdoor is er budget aanwezig om
extra aandacht te besteden aan de klimaatbestendigheid van maatregelen. In het exploitatiebudget is
€50.000 per jaar beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals lokaal afkoppelen,
straatacties, bewonersinitiatieven en kleinschalige ingrepen.

6.3 Opgave: Grondwater

Met drainage reguleren we de grondwaterstand op een aantal plekken in Sliedrecht. Met de
grondwaterpeilbuizen houden we zicht op de ontwikkeling van de grondwaterstand. Belangrijk is dat
bij het aanleggen van drainage rekening wordt gehouden met de hoogteligging en met de
randvoorwaarden voor onderhoud.

Reinigen en inspecteren

De peilbuizen van het grondwatermeetnet worden op reguliere basis gereinigd en geinspecteerd. Voor
drainage is er geen sprake van een reiniging- en inspectiecyclus.

Overig onderzoek

Met het grondwatermeetnet houden we zicht op de ontwikkeling van de grondwaterstanden. Wanneer
er een klacht of melding binnen komt die te maken heeft met grondwater volgen we het schema in
Figuur 3-5.

Er zijn geen specifieke onderzoeken voorzien in de komende planperiode. Wel verzamelen we
grondwatermeetgegevens voor het ontwikkelen van toekomstig beleid voor peilbuizen en drainage.

Maatregelen

Er zijn geen grondwatermaatregelen voorzien in de komende planperiode. Wanneer na klachten of
meldingen blijkt dat maatregelen in openbaar terrein getroffen moeten worden, gaan we aan de slag.

6.4 Opgave: Opperviaktewater

In Sliedrecht hebben we veel oppervlaktewater met verschillende functies. We voorzien de volgende
activiteiten en maatregelen voor de komende jaren.

Reinigen en inspecteren

Om de afvoercapaciteit (voor de afvoer van overtollig hemelwater) op peil te houden baggeren we de
watergangen. Het baggeren van de A-watergangen staat voor 2027 op de planning van het
waterschap, waarvoor in 2026 de voorbereidingen plaatsvinden. Vanuit de gemeente willen we
aansluiten bij deze werkzaamheden en de watergangen in het beheer van de gemeente baggeren in
2027.

Aangewezen vis- en bluswater worden normaliter 2x per jaar geschoond en de overige watergangen
1x per jaar. Op basis van klachten en meldingen van particulieren of op verzoek van de brandweer
kan het nodig zijn om dit incidenteel extra uit te voeren. Watergangen waar kroos voor komt worden
jaarlijks in juni/juli opgeschoond aan de hand van het kroosprotocol.
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Tabel 6-3 beheer objecten opperviaktewater

Object Reinigen Inspecteren
Duikers 1x per 10 jaar 1x per 10 jaar
Viswater en bluswater 2X per jaar n.v.t.
Watergangen Jaarlijks Jaarlijks

Overig onderzoek

We onderzoeken de baggeropgave van de gemeente en de mogelijkheden om de
baggerwerkzaamheden voor de gemeentelijke watergangen aan te laten sluiten op de
baggerwerkzaamheden van het waterschap.

Maatregelen

De komende planperiode gaan we de stedelijke gemeentelijke watergangen baggeren. Ten behoeve
van de baggerkosten nemen we een jaarlijkse storting in de voorziening baggeren op (krediet op basis
van raming 2021).

Vervanging van duikers is voorzien na deze planperiode, maar waar mogelijk en doelmatig worden
duikers vergroot om de doorstroming te verbeteren.

6.5 Risico’s van buitenaf

Bij het opstellen van het Water- en rioleringsprogramma is een aantal risico’s geidentificeerd die van
grote invloed kunnen zijn op de uitvoering. Deze risico’s zijn hieronder benoemd.

Risico 1: Extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering

Extremer weer gaat vaker voorkomen, hierdoor kan er vaker wateroverlast ontstaan. Bij extreme
weersomstandigheden is direct extra aandacht nodig voor de gebeurtenissen die plaatsvinden en de
afhandeling ervan. Dit kost tijd en inzet die niet is voorzien, wat ten koste kan gaan van andere
werkzaamheden.

Risico 2: Afhankelijkheid uitvoering van (externe) factoren

Met dit plan worden veel investeringen en projecten in gang gezet. Deze projecten worden zoveel
mogelijk integraal opgepakt. Daarmee ontstaat een afhankelijkheid van planning en capaciteit bij
andere disciplines. Dit kan ertoe leiden dat nu geplande investeringen eerder, danwel later worden
uitgevoerd dan nu voorzien. Daarnaast is de beschikbaarheid van in- en externe capaciteit voor
voorbereiding en uitvoer van de werkzaamheden van invloed op de planning en doorlooptijd.

Risico 3: Eisen aan waterkwaliteit

De Europese Kaderrichtlijn Water geeft eisen voor de kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen en
grondwaterlichamen. Op dit moment voldoet de waterkwaliteit op veel locaties in Nederland nog niet.
Het oppervlaktewater in de gemeente is onderdeel van grotere watersystemen, we hebben daardoor
beperkt invioed op de waterkwaliteit. Samen met het waterschap en Rijkswaterstaat staan we aan de
lat om de waterkwaliteit op orde te brengen. Zij kunnen aanvullende eisen stellen aan lozingen vanuit
onze riolering.
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Risico 4: Financiéle uitgangspunten

De kostendekkingsberekening is gebaseerd op de financiéle uitgangspunten van dit moment. Rente-
en inflatiepercentages kunnen de komende jaren anders blijken te zijn dan waar we nu vanuit zijn
gegaan. Daar moet de gemeente alert op zijn.

Risico 5: Meerkosten als gevolg van verontreinigingen

Bij de berekening van de onderhoudskosten en investeringen is geen rekening gehouden met extra
werkzaamheden en kosten door bijvoorbeeld vervuiling van de grond met PFOA/PFAS. Eventueel
aanwezige vervuiling kan leiden tot hogere kosten dan geraamd en tot een andere planning van
werkzaamheden.

Risico 6: Beschikbare ruimte in de ondergrond

Naast riolering liggen er onder de straat en stoep nog veel andere kabels en leidingen, waar rekening
mee gehouden moet worden bij groot onderhoud en vervanging van riolering. Als gevolg van de
energietransitie is de verwachting dat de druk op de ruimte in de ondergrond groter wordt, met de
daarbij behorende risico’s (graafschade) en kosten (uitvoering is lastiger). De gevolgen hiervan voor
toekomstige werkzaamheden zijn nu nog onvoldoende inzichtelijk of in te schatten.
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7 Middelen en kostendekking

In dit hoofdstuk worden de middelen beschreven die nodig zijn om de beheeractiviteiten zoals
beschreven in hoofdstuk 6 uit te voeren. Allereerst gaan we in op de benodigde en aanwezige
personele capaciteit. Vervolgens beschrijven we de kosten en daarbij behorende kostendekking.

7.1 Personele capaciteit

Om de beschreven werkzaamheden uit te voeren is voldoende personeel nodig. We maken hierbij
onderscheid tussen de binnen- en buitendienst. De buitendienst (2 fte) zorgt voor het dagelijks (klein)
onderhoud aan het stedelijk watersysteem. De binnendienst (2,6 fte) bestaat uit beleidsmedewerkers
en beheerders, die verantwoordelijk zijn voor de planvorming en uitvoer van beheertaken. Hierbij kan
gedacht worden aan het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen, advisering bij ruimtelijke
ontwikkelingen, beoordelen van de toestand van het systeem, opstellen en uitvoeren van maatregelen
en gegevensbeheer.

De afgelopen jaren is de personele capaciteit voor de gemeentelijke watertaken uitgebreid, vanwege
het bredere pakket van watertaken. De ervaring is echter dat de bezetting nog (te) krap is en met
name op kennisontwikkeling, visieontwikkeling en lange termijnplanning onvoldoende inzet gepleegd
kan worden. Een deel van de werkzaamheden van de binnen- en buitendienst wordt uitbesteedt, dit
betreft met name onderzoeks- en uitvoeringswerkzaamheden die specialistische kennis of kunde
vereisen.

Als gevolg van ontwikkelingen in het ruimtelijk domein en verschuiving van taken is de verwachting
dat uitbreiding van de formatie nodig kan zijn. Hierbij kan gedacht worden aan extra werkzaamheden
door de grote vervangingsopgave, areaaluitbreiding, invoering van de Omgevingswet (incl.
participatie), urgentie voor klimaatadaptatie en programma Ruimtelijk Vernieuwing.

7.2 Kosten en kostendekking

In de berekening van de rioolheffing nemen we de kosten mee die vallen binnen de wettelijke
zorgplichten van de gemeente. De uitgangspunten van de kostendekkingsberekening zijn opgenomen
in bijlage 2. In bijlage 3 zijn de tabellen van de kostendekkingsberekening opgenomen. Alle in dit
hoofdstuk genoemde bedragen zijn exclusief BTW en op prijspeil 2023. Uitgegaan is van 2,5% rente
voor de berekening van de toekomstige kapitaallasten.

7.2.1 Vervangingswaarde van de objecten

De totale waarde van het stedelijk watersysteem, waaronder ons rioleringsstelsel bedraagt circa €180
miljoen. In onderstaande tabel is per object de vervangingswaarde weergegeven, dit is gebaseerd op
kostenkengetallen uit de kennisbank van Stichting Rioned en op prijspeil 2023.

Tabel 7-1 Vervangingswaarde objecten water en riolering

Deel van het systeem Waarde
Vrijvervalriolen €162.000.000
Duikers €7.000.000
Gemalen €6.000.000
Persleidingen €3.000.000
Drukunits €1.000.000
Drukleidingen €1.000.000
Totaal €180.000.000
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7.2.2 Uitgaven

De kosten voor het in standhouden van het stedelijk watersysteem zijn op te splitsen in kosten voor:
exploitatie, onderzoek en investeringen.
o Exploitatie: dagelijkse werkzaamheden die zorgen dat het systeem goed blijft functioneren,
zoals kosten voor onderhoud, energie, verzekeringen, personeel, etc.
e Onderzoekskosten: activiteiten om het inzicht in de toestand en werking van het stedelijk
watersysteem te vergroten;
o Investeringen: grote renovatie- en vervangingsopgaven.

exploitatie ;
€11.541.590;
37%
investeringen ;
£€19.345.343;
62%
onderzoek;

€135.000;1%

Figuur 7-1 Uitgaven in de planperiode 2024-2028

In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse uitgaven voor de komende planperiode en de daaropvolgende
jaren weergegeven. Tot 2023 zijn de investeringen in Sliedrecht direct afgeschreven. Er zijn dan ook
geen kapitaallasten uit het verleden. Het benodigde investeringsniveau van de komende jaren is
dermate hoog dat deze aanpak niet meer houdbaar is. Dit zou tot een te grote directe stijging van de
rioolheffing leiden. Daarom wordt voorgesteld om over te stappen naar het kapitaliseren van de
investeringen.

Tabel 7-2 Overzicht uitgaven (euro*1000)

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW investeringen direct afgeschreven

Planperiode TOTAAL excl.
Jaarlijkse vitgaven Investeringen | Kapitaal |BTW
Exploitatie!  Onderzoek MIP ilasten verleden

jaar : : 1.000 EURO

11 2 3! 4 1424344

2024 2.350 27 6151 0 8.558

2025 2.350} 27 68301 0 9.208

2026 2,350} 27 44091 0 6.787

2027 2.245i 27 8631 ] 3135

2028 2245} 27 1.063 0 3.335

totaal H ; :

planperiode 11.5421 135 19,3451 0 31.022

Totaal 2024- : i i

2083 135.022} 1.620 171.093 0 307.735
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De uitgaven voor de jaren 2024-2028 zijn gebaseerd op het meerjareninvesteringsprogramma (MIP).
De vervangingsopgave en uitgaven voor de jaren daarna zijn bepaald aan de hand van het aanlegjaar
en de verwachte levensduur van de objecten. De verdeling van de uitgaven in de tijd is daarmee als
volgt:
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Figuur 7-2 Uitgaven lange termijn

Wanneer investeringen lineair afgeschreven worden, is het verloop van de kosten in de tijd als volgt:
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Figuur 7-3: Kostenverloop bij lineaire afschrijving investeringen

Op de lange termijn (60 jaar; 2024 tot en met 2083) streven we naar een rioolheffing die 100%
kostendekkend is. De geraamde kosten zijn over die periode gelijk aan de geraamde inkomsten.
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7.2.3 Rioolheffing

Om de uitgaven voor de gemeentelijke watertaken te kunnen dekken, heffen we rioolheffing. Hiervoor
geldt de Verordening Rioolheffing gemeente Sliedrecht 2024, waarbij we gebruik maken van een
combinatie van eigenarenheffing en gebruiksheffing. De hoogte van de gebruikersheffing voor
woningen is een vast bedrag en voor niet-woningen is het gebruikersdeel afhankelijk van het aantal
kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Deze hoeveelheid wordt gebaseerd op
het drinkwaterverbruik. De heffing is in 2024 als volgt opgebouwd:

Tabel 7-3 Heffingsmaatstaf en rioolheffing 2024

Categorie Rioolheffing
Eigenarendeel woning en niet-woning € 202,07
Gebruikersdeel woning € 102,96
Gebruikersdeel niet-woning tot 250 m3 € 102,96
Gebruikersdeel niet-woning elke 50 m3 (of een deel daarvan) boven 250 m3 €51,48

7.2.4 Voorziening
De stand van de voorziening is per 01-01-2024 ongeveer € 5.150.000,-.

7.2.5 Heffingseenheden

In 2024 zijn er 12.104 heffingseenheden. Door uitbreiding in Baanhoek West stijgt dit aantal in 2024
met 102 eenheden en in 2025 met 160 eenheden.

7.2.6 Kostendekkingsscenario’s

Uitgaande van de opgenomen uitgaven en inkomsten wordt de rioolheffing voor de lange termijn
berekend. De genoemde bedragen zijn op prijspeil 2023 gebaseerd en moeten jaarlijks worden
geindexeerd met de optredende inflatie.

We hebben twee kostendekkingsscenario’s uitgewerkt:
e Scenario 1: direct afschrijven van investeringen
e Scenario 2: lineair afschrijven van investeringen
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Scenario 1: direct afschrijven van investeringen

Het hoge investeringsvolume van de komende jaren zorgt er in het scenario van direct investeren voor
dat de rioolheffing zeer fors zou moeten stijgen om de uitgaven te kunnen dekken. Bij het direct
afschrijven van investeringen kan zelfs een jaarlijkse stijging van €150 van de rioolheffing van 2025
t/m 2028 niet voorkomen dat de voorziening al direct negatief wordt, en dat is niet toegestaan.
Duidelijk is daarmee dat de huidige wijze van afschrijven met dit uitgavenpatroon niet houdbaar is.
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Figuur 7-4 kostendekkingsscenario 1

Scenario 2: lineair afschrijven van investeringen

Bij het lineair afschrijven van investeringen kan de rioolheffing de komende planperiode gelijk blijven.
Na de planperiode is een jaarlijkse stijging van €4,50 per jaar nodig (plus de jaarlijkse
inflatiecorrectie). De rioolheffing volgt op deze manier min of meer de te dekken kosten.
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Figuur 7-5 kostendekkingsscenario 2
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Bijlage 2. Uitgangspunten kostendekkingsberekening

In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor de kostendekkingsberekening voor de rioolheffing
weergegeven.

1. Berekeningsmethode

De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode. Deze
methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de
contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren
mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden
contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de
hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te
verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven,
worden de kosten per heffingseenheid berekend.

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke wijze van
afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving
op annuiteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van
lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds
gelijk aan de contante waarde van de investeringen.

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige
uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze:

O\ (=)
CW,(U;)=U, =(cwf)I™ =U, *(Mj

@+n
waarbij:
X = startjaar berekening
Uy = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar
i = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015)
r = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04)
awrf = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+4r1) }
CWi(U;) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht.

2. Planningshorizon

Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 60 jaar: 2024 t/m
2083.

Bijlagen
Behorende bij het Wrp 2024-2028 Pagina | 5



SWECO ﬁ

3. Inflatie
De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig
zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor de
kostendekkingsberekening bij het Wrp is uitgegaan van een langjarige inflatie van 2,0%.

4. Rentevoet
Er is een rentevoet van 2,5% gehanteerd.

5. Prijspeil
Alle in het Wrp genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2023.

6. Eenheidsprijzen
Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van
de eenheidsprijzen de Kennisbank stedelijk water van Stichting Rioned van januari 2021. Deze zijn
op prijspeil januari 2023 gebracht.

7. Staartkosten
Voor de staartkosten zijn conform de Kennisbank Stedelijk water de volgende waarden
gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene
kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 18%.
Totaal (1,10 * 1.12 * 1,18 - 1) = 45%.

8. Indexering rioolheffing
Het in het Wrp berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden geindexeerd. Dit
wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

9. Afschrijvingsmethode
Investeringen worden lineair afgeschreven.

10. Afschrijvingstermijnen
De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invioed op de hoogte van de
rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het
is daarom belangrijk de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te
schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens.
De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B1.

Bijlagen
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Tabel B1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

Object Afschrijvingstermijn Afschrijvingstermijnen
Technisch economisch
Vrijvervalriolen 60 40
Gemalen — bouwkundig 60 15
Gemalen — mechanisch / elektrisch 15 15
Persleidingen 60 40
Drukriolering — bouwkundig 60 15
Drukriolering — mechanisch / elektrisch 15 15

11. Eqalisatievoorziening

In de kostendekkingsberekening is uitgegaan van een egalisatievoorziening om ongewenste
schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 44, lid 2 voorziening). Dit leidt tot een
gelijkmatige verdeling van de lasten voor de inwoner over het aantal begrotingsjaren. Er wordt
geen rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd.

12. Rioolheffing en BTW

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief
worden meegenomen. In de rioolheffingsberekening is de BTW over de jaarlijkse kosten
(exploitatie en onderzoek) en over de kapitaallasten meegenomen.

13. Investeringen voor nieuwbouw en ruimtelijke ontwikkelingen

Investeringen voor nieuwbouw en ruimtelijke ontwikkelingen worden niet verrekend via de
rioolheffing, maar via de grondexploitatie.

14. Straatvegen
Straatvegen wordt voor 20% toegerekend aan de rioolheffing, de kosten hiervan zijn opgenomen

in de exploitatie.

15. Oppervlaktewateren

Alleen de kosten voor het beheer van opperviaktewateren met een hemelwaterbergende en -
transportfunctie worden toegerekend aan de rioleringszorg. Dat zijn in dit Wrp kosten voor
baggeren en het vervangen van duikers. Die worden volledig toegerekend aan de rioolheffing.

Bijlagen
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Bijlage 3. Tabellen Kostendekkingsberekening

Gemalen 1 Eerste maatregeljaar is 4 2024 4 Tabel 1a
bedragen * EUROD 1.000 'prl}spe\l2023 aannames en schattingen in rood
&0 jaar r 15 jaar
Nr Lokatie gemaal aanlegjaar cap investering vervanging bouwk deel investering vervanging mechiel deel
Ricolgemaal bouwk mechlel m‘h 1 vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW]
RG619 2021 2021 8,5 2081 3,800 \ 2036 4,800 1,008
RGE01A " s 2007 2007 15 2067 16,700 32,500 6,509
RGE01B i 2007 2007 15 2087 16,700 32,500 6,509
5 5
RGS0ZA Sportiaan Zwembad 2008 2008 45 2068 51,400 11,571
RGS02B 2008 2008 45 2068 11,571
RGS03A 2019 2019 47 2079 11,657
RG6038 Ligterweg 2019 2019 a7 2079 11,697]
RGS03C 2008 2008 47 2068 11657
RGE04A I 2009 2009 10 2069 5,733
B west Rondo
RGE04B 2009 2008 10 2068 5,733
c 3
RGE02A Prickwaert 44 1971 2010 65 2031 13 566]
RG50EB 1971 2010 685 2031 1 }E&EI
RGS10A 2011 2011 5 2071 LUUBI
B west
RG510B 2011 2011 5 2071 LUUBI
RGE11A 2012 2012 13 2072 5465'
Hopper Hoepel 63
RG611B 2015 2015 13 2075 5465'
RGE12A 2007 2007 45 2087 11.465]
Kerkstraat 12
RGS12B 2011 2011 45 2071 11 488
RGS18A Thorbeckelaan 435 2018 2018 175 2078 21,359
RG&18B 2019 2019 175 2079 21,359
RGE2ZA 2001 1984 8 2061 1,008
Usbaan 4
RG&22B 2001 1984 8 2061 1,008
RGE24A Baanhoek 73 1957 1957 20 2057
RGE24B 1996 1996 20 2056
RGE25A 2020 2020 43 2080
Deltalaan 100
RG525B 2017 2017 43 2077
RGE26A 2001 2010 8 2081
Kraal 45
RG526B 2001 2010 8 2081
RGE2TA 109 2016 2016 12 2076
RGG27B 2 2016 2016 12 2076
RGBZ9A 191 1999 1999 18 2058
RGS25B - 19959 1955 18 2059
RGS30A i 2012 2023 40 2072
B
RGS30B - 2015 2023 40 2075
RGE31A Sportiaan 244 2023 2023 16 2083
RGE31B 2023 2023 16 2083
RGE3ZA 2022 2022 25 2082
Trapezium
RGE328 2022 2022 25 2082
RGE33A 2017 2017 40 2077
Dorlandsweer 1
RGE33B 2017 2017 40 2077
RGE344A 2014 2015 23 2074
Leeghwater 43
RG534B 2001 2015 23 2081
RGE3I5A 2001 2001 9 2061
Sportlaan 11
RG635B 2001 2001 9 2061
RG63%A ; 2018 2016 55 2076
Beyerinckstraat
RGA35B 2017 2017 55 2077
RGS40A | van der wielstrast 59 2015 2005 2z 2075
RG540B 2005 2005 s 2065
RG54ZA o » 12 2017 2017 17 2077
B
RGS42B 2017 2017 17 2077
Rood =
BK 1.552 326 MJE 1.969 413
fosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen, versie 2021
"Omrekenfactor index KBSW (pp 2021) naar prijspeil 2023 " 1,20
Formule: Kosten = factor * Basispris*capaciteit “macht
bouwkundig mechielektr.
'capacitert factor  basispris macht| factor bassspri'ps' macht
"0-10 mah 17 3800 [ 4.800
"io-50 m3m 00145  77.000 1 01237 77.000 7 0,46
%51-200 m3/h 02" 77000 0,35 01237 77000 7 0,46
201-1250 m3/h 0,0075 77.000 1 0,123 77.000 0,48
Project: WRP Sliedrecht
Scenario: o Projectnummer: 5100-4303
Filenaam: KD Model 2023 - Sliedrecht Datum: 2-feb-24
Bijlagen
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Gemalen 2 Tabel 1b|
bedragen * EURD 1.000 prijgpeil 2023
80 jaar 15 jaar
Nr lokatie gemaal aanlegjaar cap investering vervanging bouwk deel investering vervanging mechiel deel
bouwk  mech/el m3/h [1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e wv-jaar excl. BTW BTW
Tunnelgemaal
RGS41A 2004 2004 15 2064 15,700 3,507 32,800 5,509
Tunnelbak a15
RGE5418 2004 2004 15 2064 18,700 3,507 32,500 6,909
Ricolpomp | vijzel
RGE2EA 2005 2005 30 2085 33,500 7,035 024 45 300 9,513
Rembrandlaan 1
RGS288B 2005 2005 30 2085 33,500 7,035 024 45 300 9,513
Dwa /| Rwa gemaal
RGS36A Gantelweg 1958 1958 25 2058 27,800 5,859 024 41 600 8,736
RGS368 1958 1998 25 2058 27,800 5,859 024 41,600 8, F&E"
RGE3ITA 2010 2010 25 2070 27,500 5,859 0 41 600 8, 736"
RGS37B Drilberplein 2010 2010 25 2070 27,800 5,859 0 41 600 8, ?'36"
RGS3TC 1958 1998 25 2053 27,900 5,859 024 41,600 g, F&E"
RGB3TD 1988 1993 25 2058 27,500 5,859 024 41 600 8,7 36|
RGS38A 2013 2013 15 2073 18,700 3,507 028 32,500 5,909
RGS5388 " 2014 2014 15 2074 15,700 3,507 029 32,900 5,509
Julianastraat 2
RGG38C 1959 1999 15 2058 16,700 3,507 024 32,500 6,909
RGS38D 1999 1999 15 2059 18,700 3,507 024 32,500 5,909
RG543 2021 2021 23 2081 25,700 5,397 2036 40,100 2,421
RGE44 2023 2023 38 2083 3,800 0,798 2038 4 200 1,008
bouwkundig aanlegjaar is mech/el aanlegjaar
aannams
354,100 75,461 582,500 122,325
Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen, versie 2021
"Dmrekenfactor index KBSW (pp 2021) naar prijspeil 2023 P
Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit “macht
bouwkundig + mechl/elektr.
'capaci‘te'rt factor basisprijs macht factor baslsprijs' macht
"0-10 m3th 17 3300 17 4300
"0-50 m3h 0,01457 77.000 1| 0123"  7roo0 ¥ 0,45
%1200 m3m 02" 77o00 " 03s| 01237 77.000 © 0,46
B01-1250 m3/h 000757 77000 ¥ 1| 01237 7000 ¥ 0,45
Froject: WRF Sliedrecht
Scenarnio: 0 Projectnummer: 5100-4303
Filgnaam: KD Mods! 2023 - Sliedrecht Datum: 2 feb-24

Bijlagen
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Persleidingen 1 ¥ Tabel 2a
bedragen * EURO 1.000 'prijspeil 2023
Bron r 50 jaar
nr. Locatie lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW]|
[mj (mm} aanleg wervanging excl. BTW
Persleiding
178 250 1989 2049 42 154 8,861
541 250 1963 024 125,884 27276
356 315 1993 2053 107,614 22,599
152 125 15952 2052 19,447 4,024
1.179 250 2005 2085 282,916 59,412
1.252 400 2006 2066 430,816 100,971
807 125 2005 2085 72,836 15,296
258 250 1871 203 51,862 13,012
55 400 2005 2065 21,226 4 457
2 315 2005 2055 0,623 0,131
153 75 20& 2078 9,663 2,029
220 110 1984 2044 23214 4 875
136 110 2016 2078 14358 3,015
333 160 2009 2089 51,225 10,757
828 250 15981 2041 188,838 41,756
740 200 2003 2083 142,033 29,827
176 160 2002 2062 26,961 5662
343 160 2006 2066 53,500 11,235
] 50 2021 2081 0,685 0144
332 110 2000 2080 35015 7,353
93 200 2005 2065 19,100 4,011
43 75 2000 2080 3,014 0,633
283 200 1969 2029 50,458 10,598
52 160 1964 024 9524 2,000
39 160 2021 2081 5,920 1,243
557 150 1564 024 80,130 16,838
851 250 1558 2058 204,342 42912
5 75 2005 2085 0,304 0,064
107 80 1994 2054 9214 1,935
408 160 1983 2053 62 606 13,147
105 50 1985 2055 9173 1,527
281 110 18957 2057 29708 5,239
286 160 15957 2057 43875 9235
120 125 2009 2089 14,424 3,029
428 110 2018 2078 44 958 5 445
261 125 2018 2078 31,358 5§ 585
108 125 2006 2066 13,008 2732
TOTALE 11.889 2.406,33 505,33

Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen, versie 2021

Omrekenfactor index KBSW (pp 2021) naar prijgpe 1,20 pp 2021 prigpeil 2023 Prijz per meter met gem. diameter
R!ervangingskusten geschat : 'Persleiding (90-315 mm}: r €0,80 €056 €152
Brukieiding (84-110 mm): F oeo0m0 €084 €76
Project: WRFP Sliedrecht
r
Scenario: 0 Projectnummer: 5100-4303
Filenaam: KD Mode! 2023 - Sliedrecht Daturm: 2_feh-24

Bijlagen
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Persleidingen 2 Eerste maatregeljaar 2022 " Tabel 2b
bedragen * EURO 1.000 'prijsp&il2023
r B0 jaar
nr Locatie lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW
(mj (mm} aanleg wVervanging excl BTW
Drukleiding
51 75 1584 2044 3,863 0,811
1282 63 2005 2085 57,868 14,252
244 63 1999 2058 12,933 2716
1573 63 2000 2060 83,251 17,483
24 75 2005 2085 1,481 0,311
7o 75 1989 2048 233,630 45 082
763 63 1989 2048 40,3591 8,482
881 110 2020 2080 93,053 18,541
2 63 1950 2050 0118 0,025
2688 63 2020 2080 14,128 2,920
59 B85 1989 2048 3244 0,681
63 90 2002 2062 5,401 1,134
15 63 1984 2054 0,787 0,165
TOTALEN 2944 560,208 117,64
Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen, versie 2021
Omrekenfactor index KBSW (pp 2021) na: 1,20 pp 2021 prigpeil 2023 Prijg per meter met gem. diameter
Vervangingskosten geschat : Perzleiding (90-315 mmy): €0,80 €095 £152
Drukleiding (64-110 mm): €0,70 €084 €76
Project: WRP Sliedrecht
Scenario; V] FProjectnummer. S100-4303
Filenaam: KD Mode! 2023 - Sliedrecht Diatum: 2 feh-24
Bijlagen
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Mechanische riolering en IBA's 1 Tabel 3a
bedragen * EURO 1.000 prijzpeil 2023
&0 jaar 15 jaar

Nr Druksysteem aantal leidinglengte jaar aanleg vervanging bouwkundig vervanging mechiel deel
units druk ww| bouwk. [ mechiel |1e vv-jaar excl. BTW BTW|1e vv-jaar excl. BTW BTV
617 |Baanhoek 134 9 1989 2004 2048 44 9 024 55 12
608 |Baanhoek 94 7 2022 2022 2082 34 7 2037 43 ]
7 Molendijk 204 11 2021 2021 2081 54 11 2035 67 14
645  |Molendik 102 (Lasco) 1 2021 2021 2081 5 1 2035 5] 1
645  |Molendik 94( HC} 1 2021 2021 2081 5 1 2035 5] 1
605 |Molendilk 35 2 1989 2004 2048 10 2 024 12 3
613 |Rivierdijk S04 10 1989 2004 2045 49 10 0 &1 13
614  |Rivierdijk 350 11 1989 2004 2045 54 11 024 67 14
615  |Rivierdijk 190 10 1989 2004 2048 43 10 024 61 13
618 |lisbaan Rdijk 2 1989 2004 2048 10 2 0 12 3
609  |Rivierdik 28 12 1989 2004 2045 59 12 024 T3 15
Parallelweg 5 1989 2014 2045 25 5 2025 3 ]
Kweldamweg ] 1989 2014 2049 prat) ] 2029 ar 2

vervangingskoesten in exploitatie

Subtotaal a7 - - bk 425 89,52 mie 531 111,45

Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen, versie 2021

Omrekenfactor index KBSW (pp 2021) naar 1,20
prijspeil 2021 prijzpeil 2023
Pompunit (bouwkundig ca.) 4.100 4.500 Drukleiding per m1 €76 (gemiddelde diameter 3-110 mm})
Pompunit (mech/ely 5.100 §.100 Wrijvervalleiding per €200
IBA klaz=e Il (compleet minus mech/elek) 7.700 9.200
IBA klazse Il (mechielek) 1.500 1.200
Profect: WRP Sliedrecht
Scenario: 0 Projectnummer:  5100-4303
Filenaam: KD Model 2023 - Slisdrecht Datum:  2-feb-24
Bijlagen
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Onderzoeksuitgaven " Tabel 4
bedragen in EURO Erijspeil 2023
Uitgaven
excl. BTW BTW
jaarlijks diverse onderzoeken 27.000 [ 5670

Samenvatting

Uitgaven incl. BTW

2024| € 27.000
2025 € 27.000
2026 € 27.000
2027 € 27.000
2028 € 27.000

Project: WRP Shedrecht
Scenario: " #VERW!
Filenaam: KD Mode! 2023 - Sliedrechit

Projectnummer:  5100-4303
Datum:  19-feb-24

Bijlagen
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Exploitatieuitgaven " Tabel 5|
bedragen in EURO 'prijspei\ 2023
Ulitgaven
Omschrijving huidig toekomstig na 2024 excl. BTW BTW
"62380001 Riolering
"Betaalde belastingen r 9190 7 9.190 r 9190 7 1.930
"Onderhoud- en reparatiekosten " 144095 7 332.926 r 332926 7 69.914
Kosten externe adviesopdrachten Y 280357 45.000 r 45000 7 9.450
Tontributies, lidmaatschappen en abonnementen r a7’ 5.000 r so00 7 1.0580
Toverige niet duurzame goederen en diensten " 375160 7 240.000 r 240000 ¥ 50.400
r
"Storting in de voorziening elders in model verrekend T 1422000 7 1.422.000
r r
r -
62380002 Rioolgemalen 4 -r - r -
"Energiekosten T 44260 70.000 r 70000 7 14700
"onderhoud- en reparatiekosten ¥ 130242 25.000 r 25.000 " 5.250
TKosten telecommunicatie ¥ 15082 "7 5.000 r 5000 " 1.050
"overige niet duurzame goederen en diensten ¥ s0.000 " - r -
,
'62380003 Rioolrechten r -r - r -
"Bijdrage uitvoeringskosten Gemeentebelastingen Drechtsteden ¥ 184575 7 184 575 r 184575 ¥ 38.761
"Reservering voor dubieuze debiteuren 4 7.480 7 7.480 r 7.480
r
62380004 Rioolafvoerrecht r -r - r -
Bijdrage uitvoeringskosten Gemeentebelastingen Drechtsteden " 102100 7 102.100 r 102100 ¥ 21.441
Reservering voor dubieuze debiteuren r 4178 7 4178 r 4178
Interne verrekening straatvegen " 106.185 " 106.185 r 106.185 ¥ 22.209
r
62380007 Kwijtschelding rioolrechten r -r - r -
Kwijtschelding ¥ 53000 "7 53.000 r 53.000
r
r -
r -
62389000 Loonkosten riolering r -r - r -
Doorberekening salarissen ¥o287.072 385.464 r 385464
totaal 2.965.851 2997.098
BTW compensatie, opgave gemeents, totaal 443000
Overhead 580.000
storting baggeren onderhoudsvoorziening BTW
2024-2027 r 195367 ¥ 41.027
2028 en verder 90.000 7 18.900
totalen T 2155008 7 236245
Project: WRP Slisdrecht
Scenario: r 0 Projectnummer.  5100-4303
Filenaam: KD Mode! 2023 - Sliedrecht Datum: 2-feb-24
Bijlagen
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Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) "  Tabel 6
bedragen * EURO 1.000 'prijspeil 2023

Investering Totaal
Jaar Omschrijving investering excl. BTW BTW|
2024 Vogelbuurt 2.900 609
2024 vervangen modems i.v.m. uitfasering 2G/3G 25 5
2024 vervangen drukriolering 600 126
2024 Hemelwaterafvoerstelsel Stormrand, Leiakker, Padakker e.o. 313 66
2024 reconstructie riolering Nijverwaard Fase 1 1.000 210
2024 rioolvervanging ljsvogel en omgeving 200 42
2024 Hemelwaterafvoerstelsel Jacob Catsstraat 300 63
2024 Rioolvervanging Elzenhof 548 115
2024 lozingspunt voor gemaal thorbeckelaan a0 11
2025 Vogelbuurt 950 200
2025 vervangen drukriolering 103 22
2025 verplaatsen gemaal Burgemeester Winklerplein 350 74
2025 Hemelwaterafvoerstelsel Stormrand, Leiakker, Padakker 17 4
2025 reconstructie riolering Nijverwaard Fase 2 3.265 586
2025 Rioolvervanging P.A. de Genestestraat 1.785 375
2025 Relinen (groot onderhoud) 115 24
2026 Vogelbuurt 530 111
2026 vervangen drukriolering 103 22
2026 Rioolvervanging Professorenbuurt Dost 2650 556
2026 Rioolvervanging Baaneweer, koningsweer, Locksweer 617 129
2026 Realiseren gemaal + waterberging Gantelweg 150 32
2026 Relinen (groot onderhoud) 115 24
2027 Vogelbuurt 100 21
2027 vervangen drukriolering 103 22
2027 rioolvervanging Van Goghstraat e.o. 300 63
2027 Relinen (groot onderhoud) 115 24
2028 vervangen drukriolering 103 22
2028 Realiseren gemaal + waterberging Gantelweg 600 126
2028 Relinen (groot onderhoud) 115 24
Totalen - - - - - - 18.124 3.806

Project: WRP Sliedrecht

Scenario: " 0 Projectnummer: 5100-4303

Filenaam: KD Model 2023 - Sliedrecht Datum: 10-fah-24

Bijlagen
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Vrijvervalriolen levensduur 60 Jaar " Tabel 7
bedragen * EURO 1.000 '|}rijspei|2023

Vervanging Relining achterstand middeling klimaat- Totaal

peraamd strategisch geraamd strategisch inhalen duikers adaptatie MIP
jaar 75% 25% 5% excl. BTW BTW
024 5,937 5.937 1.247
2025 6,586 6.586 1.383
028 4.165 4185 275
2027 618 818 130
038 2106 105 2.211 454
2033 3 521 25 548 115
2040 257 50 521 25 548 115
2041 521 25 548 115
2042 521 28 548 115
043 52 20 521 28 548 115
044 7 32 521 25 548 115
3045 4 5.2 521 28 548 115
2045 521 25 £43 115
047 521 25 543 115
043 521 28 548 115
2049 2678 134 2.812 591
050 2678 134 2.812 591
2051 7 2678 134 2.812 591
2052 2678 134 2.812 591
053 2678 134 2812 591
2054 2678 134 2812 591
2055 2678 134 2.812 591
2055 2678 134 2.812 591
2057 2678 134 2.812 591
2058 2678 134 2.812 591
2059 4366 218 4 584 963
2060 5.477 4366 218 4584 963
2061 4386 218 4584 963
062 4,366 218 4,584 963
2063 4.366 218 4,584 963
2084 4.366 218 4 584 963
2065 4366 218 4584 963
2086 4386 218 4584 963
2087 4.366 218 4,584 963
2088 4.366 218 4,584 963
2089 1.965 92 2.083 433
2070 1.965 92 2.063 433
2071 52 1.965 =] 2.083 433
072 1.965 88 2.083 433
073 1.965 g8 2.083 433
074 5 1.965 92 2.083 433
2075 27 1.865 98 2.083 433
2075 1.965 93 2.063 433
077 1.965 88 2.083 433
078 74 1.965 g8 2.083 433
2079 34 2571 128 2700 567
2080 757 2571 128 2700 567
2031 2.5T1 128 2.700 557
2082 20 2.571 1258 2.700 567
2083 - - 2.571 128 2.700 567
Totalen 113.197 15.093 9.563 6.611 144 453 7.223 153.798 32.298

Project: WRP Sliedrecht

Scenario: r ] Projectnummer: 5100-4303

Filenaam: KD Model 2023 - Sliedrecht Datum: 2-feb-24
Bijlagen

Behorende bij het Wrp 2024-2028

Pagina | 16



sweco 2§ 25

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Tabel 8
bedragen * EURO 1.000

Kapitaallasten uit het verleden Totaal
jaar

Afschrijvingen Rente Kapitaallasten Nominaal prijgpeil 2023 BTW
2024 - - -

Bijlagen
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Baten tabel 10]
bedragen x 1.000, prigpeil startjaar

“oorziening
&N rESErves Totaal}

2024 5150 5.150
2025 -
2026 -
2027 -
2028 -
2029 -
2030 -
2031 -
2032 -
2033 -
2034 -
2035 -
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -
2041 -
2042 -
2043 -
2044 -
2045 -
2048 -
2047 -
2048 -
2049 -
2050 -
2051 -
2052 -
2053 -
2054 -
2055 -
2056 -
2057 -
2058 -
2059 -
2060 -
2061 -
2062 -
2063 -
2064 -
20685 -
2066 -
2067 -
2068 -
2089 -
2070 -
2071 -
2072 -
2073 -
2074 -
2075 -
2078 -
2077 -
2078 -
2079 -
2080 -
2081 -
2082 -
2083 -

Totalen 5.150 - - - - 5.150
cw 5.150 - - - - 5.150

Project: WRP Sliedrecht
Scenario: 7 0 Projectnr:  5100-4303
Filenaam: KD Model 2023 - Sliedrecht Datum: 2-feb-24

Bijlagen
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A o 4
Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW tabel 11
Bedragen * EUROC 1.000 prijspeil 2023
Investeringen jaarlijkse uitgaven
vriverval gemalen persleidingen mechanische riolering klimaatregelen & afkoppelen grondwatermaatregelen overige voorzieningen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal
riolen { MIP bouwkundig mechiel bouwkundig mech/el|  afschr stermin 1] afechr termjn 2| afschr stermin 1| afschr.termijn 2| afschr. stermijn 1] afschr. termin 2| invest jaarl. uitg verleden excl. BTW|
5937 13 198 33 - - - - - - - - 6.181 ey 2350 2377 - 8.558
6588 13 198 33 - - - - - - - - 8830 27 2350 2377 - 9208
4165 13 188 33 - - - - - - - - 4.408 27 2350 2377 - 6787
618 13 198 33 - - - - - - - - 863 ey 2245 2272 - 3.1385
- - X P L R .- R - R USSR U = - . NN PR SRR SRR L0 () RN 8 WP 1) UL | IO bl [ - =13
2211 13 188 33 - 13 - - - - - - 2469 27 2245 2272 - 4741
2211 13 198 33 - 13 - - - - - - 2.489 27 2.245 2272 - 4741
2211 13 198 33 - 13 - - - - - = 2469 27 2245 2272 - 4741
2211 13 198 33 - 13 - - - - - - 2.469 21 2245 2272 - 4741
2211 13 198 33 - 13 - - - - - - 2.489 27 2.245 2272 - 4741
2211 - 130 20 - 48 - - - - - = 2 467 27 2245 2272 - 4739
2211 - 190 20 - 46 - - - - - - 2.467 21 2245 2272 - 4739
2211 - 190 20 - 45 - - - - - - 2.487 27 2.245 2272 - 4739
2211 - 180 20 - 48 - - - - - - 2 467 27 2245 2272 - 4739
2211 - 190 20 - 46 - - - - - - 2.467 21 2.245 2272 - 4739
548 - 190 20 - 45 - - - - - - 304 27 2.245 2272 - 3.078
548 - 180 20 - 48 - - - - - - 804 27 2245 2272 - 3.076
548 - 190 20 - 45 - - - - - - 804 a1 2.245 2272 - 3.076
548 - 190 20 - 48 - - - - - - 304 27 2245 2272 - 3.078
548 - 180 20 - 48 - - - - - - 804 27 2245 2272 - 3.076
548 - 123 54 33 19 - - - - - - 778 a1 2.245 2272 - 3.048
548 - 123 54 33 19 - - - - - - 77E 27 2245 2272 - 3.048
548 - 123 54 33 18 - - - - - - 778 27 2245 2272 - 3.048
548 - 123 54 3 19 - - - - - - 776 ey 2245 2272 - 3.048
548 - 123 54 33 19 - - - - - - 778 27 2245 2272 - 3.048
2812 - 123 54 33 18 - - - - - - 3.040 27 2245 2272 - 5312
2812 - 123 54 3 19 - - - - - - 3.040 ey 2245 2272 - 5.312
23812 - 123 54 33 19 - - - - - - 3.040 27 2245 2272 - 5312
2812 - 123 54 33 18 - - - - - - 3.040 27 2245 2272 - 5312
2812 - 123 54 33 19 - - - - - - 3.040 27 2.245 2272 - 5312
2812 33 198 81 - 4 - - - - - = 3.144 27 2245 2272 - 5416
2812 33 198 81 - 4 - - - - - - 3.144 21 2245 2272 - 5416
2812 3 198 &1 - 41 - - - - - - 3.144 27 2.245 2272 - 5418
2812 33 198 81 - 4 - - - - - = 3.144 27 2245 2272 - 5416
2812 33 198 81 - 4 - - - - - - 3.144 21 2245 2272 - 5416
4534 3 198 &1 - 41 - - - - - - 4918 27 2.245 2272 - 7188
4584 33 188 81 - 4 - - - - - - 4916 27 2245 2272 - 7188
4584 33 198 a1 - 41 - - - - - - 4.916 21 2.245 2272 - 7.188 |
4534 3 198 &1 - 41 - - - - - - 4918 27 2.245 2272 - 7188
4584 33 188 81 - 4 - - - - - - 4916 27 2245 2272 - 7188
4.584 53 190 108 - 45 - - - - - - 4.981 a1 2.245 2272 - 7.253
4534 53 190 108 - 48 - - - - - - 4.981 27 2245 2272 - 7.283
4584 53 180 108 - 48 - - - - - - 4981 27 2245 2272 - 7.253
4.584 53 190 108 - 45 - - - - - - 4.981 a1 2.245 2272 - 7.253
4534 53 190 108 - 48 - - - - - - 4.981 27 2245 2272 - 7.283
2083 53 180 108 - 48 - - - - - - 2460 27 2245 2272 - 4732
2083 S3 190 108 - 45 - - - - - - 2.480 ey 2245 2272 - 4732
2083 53 190 108 - 48 - - - - - - 2.480 27 2245 2272 - 4732
2063 53 180 108 - 48 - - - - - - 2460 27 2245 2272 - 4732
2083 S3 190 108 - 45 - - - - - - 2.480 ey 2245 2272 - 4732
2083 93 123 ral 10 19 - - - - - - 2329 27 2245 2272 - 4801
2083 93 123 21 10 19 - - - - - - 2.329 21 2245 2272 - 4801
2083 93 123 21 10 19 - - - - - - 2329 27 2.245 2272 - 4801
2083 93 123 2 10 19 - - - - - = 2329 27 2245 2272 - 4801
2083 93 123 21 10 19 - - - - - - 2.329 21 2245 2272 - 4801
2700 93 123 21 10 19 - - - - - - 2.968 27 2.245 2272 - 5238
2700 93 123 2 10 19 - - - - - = 2966 27 2245 2272 - 5238
2700 93 123 21 10 19 - - - - - - 2.966 21 2245 2272 - 5.238
2700 93 123 21 10 19 - - - - - - 2.968 27 2.245 2272 - 5238
2700 93 123 21 10 18 - - - - - - 2.966 27 2245 2272 - 5238
Totalen I 153798 | 1.918 | 10.204 | 2.967 | 428 | 1.781 | -] -] -] -] -] [ 179z | 1.620 | 135022 [  136.642] | -] [ 307738
Kolom | A E ] C] D] E | F G| H] 1] J] K] L] W] | N 0] Pl al [ R
Brontabel | \ \ [ [ \ \ [ \ \ \ \ [ I \ \ Il I
Project: WRP Sliedrecht
Scenario: 0 Projectnr: 5100-4303
Filenaam: KD Mode! 2023 - Sliedrecht Datum. 2-feb-24
Bijlagen
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BTW Totaal tabel 12|
Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2023

BTW op Investeringen BTW op jaarlijkse uitgaven

wrijverval gemalen persleidingen mechanische riolering kiimaatregelen & afkoppelen grondwatermaatregelen overige voorzieningen subtotaal Onderzoek| Exploitatie| subtotaal kap.lasten BTW Totaal

jaar riolen / MIP bouwkundig mech/el bouwkundig mech/el afschr. stermijn 1 afschr. termiin 2 afschr. stermijn 1 afschr. termiin 2| afschr. stermiin 1 afschr. termiin 2 invest. verleden
2024 1247 3 42 T - - = - - - - = 1.298 6 277 283 - 1.581
2025 1.383 3 42 7 - - - - - - - - 1.434 ] 277 283 - 1717
2026 875 3 42 T - - = - - - - = 926 6 277 263 - 1.209
2027 130 3 42 7 - - = - - - - = 181 ] 277 283 - 484
2028 _ Bl I .~ I L ol P SO AR IV NP g _
2029 4584 3 42 T - 3 = - - - - = 518 6 779
2030 484 3 42 7 - 3 - - - - - - 518 ] 779
o3 454 3 42 T - 3 = - - - - = 518 6 779
2032 4584 3 42 T - 3 = - - - - = 518 6 255 261 - 779
2033 464 3 42 T - 3 - - - - - - 518 ] 255 261 - 779
2034 4584 - 40 4 - 10 = - - - - = 518 ] 285 261 - 779
2035 484 - 40 4 - 10 - - - - - - 518 ] 255 261 - 779
2038 454 - 40 4 - 10 - - - - - - 518 6 255 261 - 779
2037 4584 - 40 4 - 10 = - - - - = 518 6 255 261 - 779
2038 484 - 40 4 - 10 - - - - - - 518 ] 255 261 - 779
2039 115 - 40 4 - 10 = - - - - = 169 6 255 261 - 430
2040 115 - 40 4 - 10 - - - - - = 169 ] 255 261 - 430
2041 118 - 40 4 10 - - - - - - 169 L] 255 261 - 430
2042 115 - 40 4 - 10 - - - - - = 169 6 255 261 - 430
2043 118 - 40 4 - 10 - - - - - - 169 ] 255 261 - 430
2044 115 - ) i i 4 = - - - - = 163 6 255 261 - 424
2045 115 - 25 a1 7 4 - - - - - = 163 6 255 261 - 424
2046 115 - 28 n 7 4 - - - - - - 163 ] 255 261 - 424
2047 115 - ) a1 7 4 = - - - - = 163 ] 255 261 - 424
2048 115 - 28 i1 7 4 - - - - - - 163 ] 255 261 - 424
2049 591 - ) 1" i 4 - - - - - - 638 6 255 261 - 899
2050 5431 - 25 a1 7 4 - - - - - = 638 6 255 261 - 899
2051 591 - 26 11 7 4 - - - - - - 638 ] 255 261 - 899
2052 591 ) i i 4 = - - - - = 638 6 255 261 - 899
2053 551 - 28 i1 7 4 - - - - - = 638 ] 255 261 - 899
2054 81 T 42 13 - g - - - - - - 660 L] 255 261 - 921
2055 5431 T 42 13 - 9 - - - - - = 660 6 255 261 - 921
2056 591 T 42 13 - 9 - - - - - - 660 [] 255 261 - 921
2057 591 i 42 13 - 9 = - - - - = 660 6 255 261 - 921
2058 5431 T 42 13 - 9 - - - - - = 660 6 255 261 - 921
2059 983 T 42 13 - g - - - - - - 1.032 ] 255 261 - 1.293
2080 963 T 42 13 - 9 = - - - - = 1.032 ] 255 261 - 1.293
2061 983 T 42 13 - 9 - - - - - - 1.032 ] 255 261 - 1.293
2062 963 T 42 13 - 9 - - - - - - 1.032 6 255 261 - 1.293
2063 963 T 42 13 - 9 - - - - - = 1.032 6 255 261 - 1.293
2064 963 11 40 23 - 10 - - - - - - 1.046 ] 255 261 - 1.307
2065 963 11 40 3 - 10 = - - - - = 1.046 6 255 261 - 1.307
2066 963 11 40 23 - 10 - - - - - = 1.046 6 255 261 - 1.307
2067 963 11 40 23 - 10 - - - - - - 1.046 L] 255 261 - 1.307
2068 963 11 40 23 - 10 - - - - - = 1.046 6 255 261 - 1.307
2069 433 11 40 23 - 10 - - - - - - 217 [] 255 261 - T
2070 433 11 40 3 - 10 = - - - - = 517 6 255 261 - 77T
2071 433 11 40 23 - 10 - - - - - = 517 6 255 261 - 77T
2072 433 n 40 23 - 10 - - - - - - 517 ] 255 261 - 77T
2073 433 11 40 23 - 10 = - - - - = 517 ] 255 261 - 77T
2074 433 20 28 4 2 4 - - - - - - 439 ] 255 261 - 750
2075 433 20 ) 4 2 4 - - - - - - 489 6 255 261 - 750
2076 433 20 25 4 2 4 - - - - - = 439 6 255 261 - 750
2077 433 20 26 4 2 4 - - - - - - 489 ] 255 261 - 750
2078 433 20 ) 4 2 4 = - - - - = 489 6 255 261 - 750
2079 567 20 25 4 2 4 - - - - - = 623 6 255 261 - 884
2080 557 20 26 4 2 4 - - - - - - 623 L] 255 261 - a84
2081 567 20 25 4 2 4 - - - - - = 623 6 255 261 - 884
2082 567 20 26 4 2 4 - - - - - - 623 [] 255 261 - a84
2083 567 20 ) 4 2 4 = - - - - = 623 6 255 261 - 884
Totalen I 32.298 402 2143 623 90 374 - - - - - - 35929 | | 340 15.397 15737 | | -1 51.667

Project: WRP Sliedrecht

Seenario: ) Projectnr: 5100-4303

Filenaam: KD Model 2023 - Siiedrecht Datum: 2-feb-24
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Eenheden basistarief (Totaal) tabel 13
totaal
eenheden
jaar heffingseenheden stijging berekening
2024 12104 102 : fase 2 west Baanhoek West 12.206
"3025 160 : fase 2 oost Baanhoek West 12.366
%2026 12.366
%2027 12,366
K2 e o ) 12.366
%029 12.366
2030 12.366
%2031 12.366
%2022 12,366
2033 12.366
"2034 12.366
%035 12.366
%026 12,366
2037 12.366
2038 12.366
%2030 12.366
%2040 12.366
%2041 12,366
2042 12.366
%043 12.366
2044 Onderbouwing aantal heffingseenheden 12.366
%2045 12.366
2046 Inkemsten ricolheffing 2023 £ 3.356.492,00 12,366
2047 Tarief heffing totaal 2023 £ 277,30 12.366
5048 fictief aantal heffingseenheden: 12,104 12.366
2049 12.366
%2050 12,366
2051 12,366
2052 12.366
2053 12.366
2054 12.366
%055 12,366
2056 12.366
2057 12.366
2058 12.366
%059 12.366
2060 12,366
2061 12.366
"062 12.366
2063 12.366
2064 12.366
2065 12,366
2066 12.366
"067 12.366
2068 12.366
%2069 12,366
2070 12.366
2071 12.366
072 12.366
%2073 12.366
2074 12,366
2075 12.366
076 12.366
077 12.366
%078 12.366
%2079 12,366
"2080 12.366
2081 12.366
%082 12.366
%083 12,366
Totalen I 12104 -
Project: WRP Sliedrecht
Scenario: 'O Projectnummer: 5100-4303
Filenaam: KD Mode! 2023 - Sliedrecht Datum: 2 feb-04
Bijlagen
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Scenario 1 — Direct afschrijven

sweco 2§ 25,

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Directe investeringen Rente voorz. 0.00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 2% per jaar indexeren tabel 14
bedragen * 1.000 EURO. tenzij anders vermeld prispeil 2023 Voorlooprente 0% Inflatie 200% BTW-dekking __ 100% K - 2024 tm 2083
Lasten excl. BTW Baten dekking [Dekking
nisuws cum._ nieuwe| onderzosk oude| subtotaal|  BTW van invest| BTW O&E, kiv|excl heffing te dekken te dekken tarief, € stijging in eur  stijging in % heffings dekking| toeslag Arente| Tarief€ incl.
jaar kapitaallast| en exploitatie kap. lasten| excl BTW]| 100%) 100% |en voorziening| saldo (A)| per eenheid, €] exclinfi corr _excl infi. corr_exclinfi. corr| eenheden (B) neg. voorz.** correctie|
2024 6.181 - 2377 - 8.558 1.298 283 - 10139 30503] € - 0.0%| 12206 3723 |€ - €. 30503
2025 6.830 - 2317 - 9.208 1434 283 - 10,925 455,03 € 150,00 492%| 12.386 5627 | € 251|€ 45754
2026 4,409 - 2317 - 6.787 926 283 - 7.99 605.03| € 150,00 33.0%| 12366 7482 |€ 1296 |€ 617,99
2027 863 - 2212 - 313 181 283 - 3.599 755,03 | € 150,00 24,8%| 12.366 9.337 |€ 1372]€ 768,75
2028 1.063 , 2272 - 3335 223 261 - 3819 905,03 € 150,00 19.9%| 12.366 11192 € 2,08|€ 07,11
2029 2469 - 2972 - 4741 518 261 - 5520 820,03 |€ 85,00 0.4%| 12366 10,141 € - e e
2030, 2469 - 2272 - 4741 518 261 - 5520 73503 € -85.00 -10.4%| 12366 9.090 | € - le 703
2031 2469 - 2272 - 4741 518 261 - 5520 650.03| € 85,00 S11.6%|  12.366 8038 | € B )
2032 2469 - 22712 - 4741 518 261 - 5.520 565,03 | € -85,00 13.0%| 12366 6.997 | € - |e ses02
2033 2469 - 2272 - 4741 518 261 - 5.520 € 8500 15,0%| 12386 5936 | € A
2034 2467 - 2272 - 4739 518 261 - 5518 € 8500 AT,7%| 12366 4885 | € - |e aes0z
2035 2467 - 2272 - 4739 518 261 - 5518 € 8500 21,5%| 12366 3834 |€ - e 008
2036 2487 - 2272 - 4739 518 261 - 5518 € - 00%| 12366 3834 | € - e 003
2037 2467 - 2272 - 4739 518 261 - 5518 € - 00%|  12.386 3834 |€ -~ e 30,08
2038 2467 - 2272 - 4739 518 261 - 5518 € - 00%| 12366 3834 |€ - e 3003
2039 804 - 2212 - 2,076 169 261 - 3,508 € - 00%|  12.366 3834 |€ - e 002
2040 804 - 2272 - 3.076 169 261 - 3,505 € - 00%| 12366 3834 |€ - e a008
2041 804 - 2272 - 3.076 169 261 - 3,505 € - 00%| 12366 3834 |€ - e 3008
2042 804 - 2272 - 3,076 169 261 - 3,505 € - 00%|  12.366 3834 | € - e 003
2043 804 - 2272 - 3.076 169 261 - 3,505 € - 00%|  12.386 3834 |€ -~ e 30,08
2044 776 - 2212 - 2.048 163 261 - 3471 € - 00%|  12.366 3834 |€ - e 002
2045 778 - 2272 - 3.048 163 261 - 3471 € - 00%| 12386 3834 |€ A
2046 776 - 2272 - 3.048 163 261 - 3471 € 1900 6,1%| 12366 4069 | € A
2047 776 - 2272 - 3.048 163 261 - 3471 € 19,00 58%| 12366 4304 | € A -
2048 776 - 2272 - 3.048 163 261 - 3471 € 1900 55%|  12.386 4539 |€ B I 4
2049 3.040 - 2272 - 5312 638 261 - 6211 € 1900 52%|  12.366 4774 | € - |€ " 8s02
2050 3.040 - 2212 - 5312 638 261 - 6211 € 1900 49%| 12,366 5.009 |€ - |e a0s02
2051 3.040 - 2272 - 5312 633 261 - 6211 € 1900 47%| 12386 5244 | € e Tanapn
2052 3.040 - 2272 - 5312 638 261 - 6211 € 1900 45%| 12366 5479 | € - e aaz 03
2053 3.040 - 2272 - 5312 638 261 - 6211 € 1900 4.3%| 12366 5714 |€ - le amoa|
2054 3144 - 2272 - 5416 660 261 - 6.337 € 19,00 41%|  12.386 5949 | € B
2055 3144 - 2272 - 5416 660 261 - 6.337 € 1900 39%| 12366 6183 | € - |€ s0003
2056 3144 - 2272 - 5416 860 261 - 6237 € 1900 38%| 12386 6418 | € A )
2057 3144 - 2272 - 5416 660 261 - 6337 € 1900 3,7%|  12.366 6653 | € - le 3803
2058 3144 - 2272 - 5416 660 261 - 6.337 € 19,00 35%|  12.366 6.888 | € - le ssr03
2059 4916 - 2272 - 7.188 1,032 261 - 8.481 € 1900 34%| 12.366 7423 |€ - le 03
2060 4916 - 2272 - 7.188 1.032 261 - 8.481 € 19,00 33%|  12.366 7358 | € S l€ ses.03
2061 4916 - 2212 - 7.188 1.032 261 - 8.481 € 1900 3,2%| 12,366 7.593 |€ - le e40
2062 4916 - 2272 - 7.188 1.032 261 - g.481 € 1900 31%| 12386 7828 |€ A )
2063 4916 - 2272 - 7.188 1.032 261 - 8.481 € 1900 30%| 12366 8063 | € - e em208
2084 4.981 - 2272 - 7.253 1.046 261 - 8.559 € 1900 2.9%| 12366 8.298 | € - le erioa
2085 4,981 - 2272 - 7.253 1.046 261 - 8.559 € 19,00 28%|  12.366 8533 |€ -~ € e90.03
2066 4981 - 2272 - 7.253 1.046 261 - 8.559 € - 00%| 12366 8533 | € - |€ es003
2067 4,981 - 2212 - 7.253 1.046 261 - 8.559 € - 0%| 12,366 8.533 |€ - |€ esn.02
2068 4.981 - 2272 - 7.263 1.046 261 - 8.560 € - 00%| 12366 8533 | € A
2069 2,460 - 2272 - 4732 517 261 - 5.509 € - 0%| 12366 8533 | € A
2070 2,460 - 2272 - 4732 517 261 - 5509 € - 00%|  12.366 8533 | € A
2071 2,460 - 2272 - 4732 517 261 - 5.509 € - 00%|  12.386 8533 |€ -~ € e90.03
2072 2,460 - 2212 - 4722 517 261 - 5.509 € - 0%| 12,366 8.533 |€ - |€ esn.02
2073 2,460 - 2272 - 4732 517 261 - 5.500 € 30718 “a4.5%| 12366 4734 |€ - le amags
2074 2329 - 2272 - 4,601 489 261 - 5.351 € - 0%| 12366 4734 | € - le amags
2075 23729 - 2272 - 4.601 489 261 - 5.351 € - 00%| 12366 4734 | € - e amass
2076 2329 - 2272 - 4601 489 261 - 5.351 € - 0%|  12.366 4734 |€ - e am2gs
2077 2329 - 2272 - 4601 489 261 - 5.351 € - 00%| 12366 4734 |€ - |€ 285
2078 2,329 - 2212 - 4.601 489 261 - 5381 € - 00%|  12.366 4734 |€ - |€ am2gs
2079 2966 - 2272 - 5238 623 261 - 6121 € - 0%| 12386 4734 |€ - le amags
2080 2 966 - 2272 - 5738 623 261 - 6121 € - 00%| 12366 4734 | € - e amags
2081 2,966 - 2272 - 57238 623 261 - 6121 € - 0%| 12.366 4734 | € - le amoss|
2082 2,966 - 2272 - 5238 623 261 - 6121 € - 00%|  12.386 4734 |€ S l€ am285
2083 2,966 - 2272 - 5238 623 261 - 6121 € - 0%|  12.366 4734 |€ - 1€ 3285
I I I I I I I I I I I I I I
CWiasten | 234033 -[ 259459 | sea302] 70.336 | 20838 | [ 694566 [ [ [ [
CWhaten | | | [ [ | | | - | | | e89416]
CW na 2084] [ ~ Jvan t/m 2083 [ | [van BTW t/m 2083 [ cw voorziening in 2024 5150 [ [ [
== correctie voor verschil positieve en negatieve voorziening
Project:  WRP Siiedrecht
Y .
Scenario. [ SWECO t Projectnr: 5100-4303
Filenaam: KD Model 2023 - Sliedrecht Daium Sdeb-24
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Verloop voorziening tabel 15
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld
Voorziening
geindexeerde mutatie  rente voorz. saldo| te parkeren verloop(loeslag Arente Toeslag op  Uiteindelijke
jaar stand varig jaar A-B ) 0,00% boekwaarde| voorziening) Neg. voorz."™  rioolheffing € rioolheffing €
2024 5180 6.416- 1.266- 1.266- - - 1€ 305,03
2025 1.241- 5.298- - 6.539- 6.539- - 31- 251 |€ 457 54
2026 6.411- 513- - 6.924- 6.924- - 160- 12,96 | € 617,99
2027 6.789- 5738 - 1.051- 1.051- - 170- 13.72 | € 768,75
2028 1.030- 7.373 - 6.343 - 6.343 26- 208 | € 907,11
2029 6.219 4.621 - 10.839 - 10.839 - € - € §20,03
2030 10.627 3.569 - 14.196 - 14.196 - | € - € 735,03
2031 13.918 2.518 - 16.436 - 16.436 - € - € 650,03
2032 16.114 1.467 - 17.5981 - 17.581 - € - € 565,03
2033 17.237 416 - 17.653 - 17.653 - € - € 480,03
2034 17.307 633- - 16.674 - 16.674 - € - € 39503
2035 16.347 1.684- - 14.662 - 14.662 - 1€ - £ 310,03
2036 14.375 1.684- - 12.691 - 12.691 - € - £ 310,03
2037 12 442 1.684- - 10.7568 - 10.7568 - 1€ - € 310.03
2038 10.547 1.684- - 8.863 - 8.863 - | € - € 310,03
2039 8.689 329 - 9.018 - 9.018 - | £ - € 310,03
2040 8.841 329 - 9.169 - 9.169 - € - £ 310,03
2041 8.990 329 - 9.318 - 9.318 - € - € 310,03
2042 9.136 329 - 9.464 - 9.464 - € - € 310,03
2043 9.279 329 - 9.607 - 9.607 - 1€ - € 310,03
2044 9.419 362 - 9.781 - 9.781 - € - € 310,03
2045 9.590 362 - 9.952 - 9.952 - € - € 310,03
2046 9.757 597 - 10.354 - 10.354 - € - £ 32903
2047 10.151 832 - 10.984 - 10.984 - € - € 348,03
2048 10.768 1.067 - 11.836 - 11.836 - 1€ - £ 367,03
2049 11.604 1.438- - 10.166 - 10.166 - € - £ 386,03
2050 9.967 1.203- - 8764 - 8. 764 - 1€ - € 40503
2051 8.592 968- - 7.624 - 7.624 - € - £ 424 03
2052 7.475 733- - 6.742 - 6.742 - | £ - € 443 03
2053 6.610 498- - 6.112 - 6.112 - € - £ 462,03
2054 5.992 389- - 5.604 - 5.604 - 1€ - € 481.03
2055 5.494 154- - 5.340 - 5.340 - € - € 500,03
2056 5.236 a1 - 5317 - 5317 - 1€ - € 519,03
2057 5213 316 - 5.529 - 5.529 - € - € 538,03
2058 5.421 551 - 5072 - 5072 - € - € 557,03
2059 5.855 1.358- - 4.497 - 4.497 - € - £ 576,03
2060 4.409 1.123- - 3.286 - 3.286 - € - € 595,03
2061 3.221 888- - 2333 - 2333 - 1€ - £ 614,03
2062 2.288 653- - 1.634 - 1.634 - € - £ 633,03
2063 1.602 418- - 1.184 - 1.184 - € - € 652 03
2064 1.161 261- - 900 - 900 - € - £ 671,03
2065 882 26- - 856 - 856 - | £ - € 690,03
2066 839 26- - 813 - 813 - 1€ - € 690.03
2067 797 26- - 770 - 770 - 1€ - € 690,03
2068 755 26- - 729 - 729 - € - € 690,03
2069 715 3.024 - 3.739 - 3.739 - 1€ - € 690,03
2070 3.665 3.024 - 6.689 - 6.689 - € - € 690,03
2071 6.558 3.024 - 9.582 - 9.582 - € - € 690,03
2072 9.394 3.024 - 12.419 - 12.419 - € - £ 690,03
2073 12175 775- - 11.400 - 11.400 - 1€ - € 382 85
2074 11.177 616- - 10.561 - 10.561 - 1€ - £ 382,85
2075 10.354 616- - 9.737 - 9.737 - € - £ 382,85
2076 9.546 616- - 8.930 - 8930 - € - € 382 85
2077 8.755 616- - 8.139 - 8.139 - € - £ 382,85
2078 7.979 616- - 7.363 - 7.363 - | £ - € 382,85
2079 7.218 1.387- - 5831 - 5831 - 1€ - € 382 85
2080 5717 1.387- - 4.330 - 4.330 - 1€ - € 382,85
2081 4.245 1.387- - 2858 - 2858 - € - € 382 85
2082 2.802 1.387- - 1.415 - 1.415 - € - £ 382,85
2083 1.387 1.387- - 0-| 0- - - 1€ - € 382,85
CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN
2024-2083 694.566 £694.566
na 2083 -
CW eind periode 0-]
Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt
** correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening
Project: WRP Sliedrecht
r .
Scenario: 0 SWECO x Projectnr: 5100-4303
Filenaam: KD Mode! 2023 - Sliedrecht Datum: 5-feb-24
Bijlagen
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Scenario 2 — Lineair afschrijven

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Via kapitaaldienst (lineair 2,5%)  Rente voorz. 0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 2% per jaar indexeren tabel 14
bedragen * 1.000 EURO, tenzj anders vermeld priispei 2023 Voorlooprente 0% Inflatie 2,00% BTW-dekking 100% __ Kostendekkingsperiode: 2024 tim 2083
Lasten excl. BTW Baten Benodigde dekking [Dekking
nieuwe cum. nieuwe|  onderzoek oude| subtotaal|  BTW van keplas| BTW OSE, kiv|excl heffing te dekken te dekken tariel, € stigingin eur _ stiging in % heffings] dekking| toeslag Arente] Tarief € incl.
jaar investeringen &n exploitatie kap. lasten excl BTW| 100% 100% |en voorziening saldo (A)| per eenheid, €| exclinfl corr  exclinfl corr  exclinfl corr| senhaden (B)| neg. voorz. correctie
2024 6.181 - 2377 - 2377 - 283 - 2560 € 30503]€ - 0,0% 12.206 3723 | € - |E 30503
2025 6.83 2377 - 689 [ 283 - 037 305, - 0, 366 772 -
2026 4401 2377 - 022 i3 283 - 441 305, - 0 388 772 -
2027 86 2272 - 121 7 283 - 582 305, - 0, 366 72 -
558 G 5575 - REE 8 p:f] - 1] 305, - [ ki ) -
2029 2489 905 2272 - 3177 190 261 - 3.627 30953 € 450 15% 12,366 3828 | € - 1€
2030 2469 1.005 2272 - 3277 211 261 - 3749 314,03 € 450 15% 12366 3883 € e
2031 2469 1102 3373 - 3374 231 361 - 3866 31853 € 450 1,4% 42366 3030 € e
2032 2489 1136 2272 - 3488 251 281 - 3.980 32303 €450 14% 12368 3985 € - le
2033 2,489 1288 2272 - 3558 270 281 - 327,53 €450 14% 12368 4050 € - le
7 7 227 - 645 26 - 106 -
7 5 227 - 730 25 - 82 -
7 3 227 - 812 28 - 217 -
¥iyj 1 227 - 890 28 - 3 . . . 273 - !
2038 2467 1694 2272 - 3.988 356 261 - 350,03 [€ 450 13% 12.368 4320 € - e 3m003
2039 804 1767 2272 - 4039 a7 261 - 35453 € 450 13% 12.366 4384 € O K 7 x
2040 804 1746 2272 - 4018 367 261 - 350,03 [€ 450 13% 12.366 4140 € Sl am0 03
2041 804 1725 2272 - 3997 362 281 - 36353 [€ 450 13% 12.386 4495 € B KA X
2042 804 1704 2272 - 3978 358 281 - 368,03 [€ 450 12% 12,368 4251 € Sl Es 03
2043 804 1684 2272 - 3958 354 281 - 372,53 [€ 450 12% 12.368 4807 |€ Sl a2 E
2044 776 1664 2272 - 3.938 350 261 - 377.03[€ 450 12% 12.368 4662 | € - leamros
2045 776 1641 2272 - 3913 345 261 - 38153 [€ 450 12% 12.366 4718 € O K - x
2046 776 1617 2272 - 3800 340 261 - 386,03 [€ 450 12% 12.366 4774 € )]
7 7 9 227 - 867 26 - 829 -
7 7 227 - 845 25 - 885 -
3,04 5 227 - 823 28 - 941 -
304 4 227 - 913 28 - . . . . 998 - y
2051 3.040 1727 2272 - 3999 363 261 - 400,03 [€ 500 12% 12.366 5088 | € e an0 03
2052 3.040 1811 2272 - 4083 380 261 - 414,03 [€ 7500 12% 12.366 5120 | € e T a0
189 227 - 164 7 26 - 182 -
197 227 - 242 4 25 - 244 -
2.05 227 - 328 1 28 - 305 -
. 213 227 - 408 2 28 - . ] : . 387 - y
2057 3.144 2214 2272 - 4488 465 261 - 439.03[€ 500 12% 12.368 5420 € - leaz9ps
2058 3144 2290 2272 - 4562 481 261 - 44403 [€ 500 11% 12.366 5491 € e T ada 0z
2059 4916 3363 2272 - 4835 496 261 - 449,03 [€ 7500 11% 12.366 5553 | € e T a0 0z
2080 4916 2523 2272 - 4798 530 281 - 454,03 [€ " "500 11% 12.386 5815 | € S lE T ama s
2081 4978 2878 2272 - 4950 562 281 - 459,03 [€ 500 11% 12,368 5875 | € Sle asg 03
2062 4978 2828 2272 - 5100 594 281 - 464,03 [€ 500 11% 12.368 5738 € Sl aea 03
2083 4.918 2973 2272 - 5245 624 261 - 469.03[€ 500 11% 12.368 5800 | € - e an9ps
2064 4981 3112 2272 - 5384 654 261 - 474,03 [€ 500 11% 12.366 5862 | € e T araps
2085 4981 ERETS 2272 - 5457 660 261 - 479,03 [€ 500 11% 12.366 50924 | € e T ara 0z

[ 3 227 - 520 682 26 - 986 -

7 3 227 - 808 701 25 - 047 -

g 3 227 - 733 727 28 - 109 -

g . 3 227 - 852 752 28 - ) ] ! . 171 - I
2070 2.450 3550 2272 - 5822 746 261 - 504,03 [€ 500 1,0% 12.366 6233 | € e s0a03
2071 3.450 3522 2272 - 5794 740 261 - 500,03 [€ 500 1,0% 12.366 6205 | € e 00,03

7 3434 227 - 766 7 26 - 357 -

7 3467 227 - 739 7 25 - 418 -

7 . 3441 227 - 713 7 28 - 480 -

7 1320 3407 227 - 879 7 28 - . . ) . 538 - .
2076 2.329 3374 2272 - 5.848 709 261 - 528,72 | € - 0,0% 12.368 6538 | € - |e a2
2077 2329 3342 2272 - 5614 702 261 - 528,72 | € - 0,0% 12.366 6538 | € Tle T a2
2078 3329 3312 2272 - 5584 695 261 - 528,72 | € - 0,0% 12.366 6538 € Tle e T2
2079 2986 3282 2272 - 5554 539 281 - 52872 | € - 0,0% 12.386 63538 | € S le a2
2080 2.986 3301 2272 - 5573 893 281 - 528,72 | € - 0,0% 12,368 6238 € Sle e 2
2081 2.986 3320 2272 - 5592 897 281 - 528,72 | € - 0,0% 12.368 6538 € STl sz 2
2082 2,966 3338 2272 - 5610 701 261 - 528,72 | € - 0,0% 12.368 6538 | € - |e a2
2083 2.966 3385 2272 - 5627 705 261 - 528,72 | € - 0,0% 12.366 6538 | € e T a2

I I [ [ I I [ [ [ I [ [ [ [ I I [
CWlasten | 334033 | 287153 | 250450 | - 546.612 | 60302 | 20.838 | [ 636752 ] | | | | [ [ |
CW baten | | | | | -] | [ | | | | 63i602] [
CW na 2084 [ 210.701 [van investeringen tim 2083 [ 44.247 | |van BTW tim 2083 [ CWvoorziening in 2024.] 5150 | | [ [
: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en n € voorziening
Project: WRP Sliedrecht .
Scenario: 0 SWECO 25 Projectnr: 5100-4303
Filenaam: KD Model 2023 - Sliedrecht Dﬂ 2-feb-24
Bijlagen
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Verloop voorziening tabel 15
bedragen * 1.000 EURQ, tenzij anders vermeld
Voorziening
geindexeerde mutatie  rente voorz. saldo| te parkeren verlooploeslag Arente Toeslag op  Uiteindelijke
jaar stand vorig jaar A8 ) 0,00% boekwaarde voorziening neg. voorz.”  rigolhefing € rioolheffing €
2024 5180 1.063 6.213 - 6.213 - 1€ 305,03
2025 6.091 735 - 6.826 - 6.826 - -1£ 305,03
2026 £6.692 N - 7.023 - 7.023 - -1£€ 305,03
2027 £6.885 190 - 7.075 - 7.075 - - 1€ 305,03
2028 6.936 184 - 7.120 - 7.120 - -1 € 305,03
2029 £6.980 200 - 7.181 - 7.181 - 1€ - € 309,53
2030 7.040 134 - 7174 - 7174 - 1€ - £ 314,03
2031 7.034 73 - 7108 - 7106 - 1€ - € 318563
2032 6.967 15 - 6.982 - 6.982 - € - € 323,03
2033 £6.845 39- - 6.808 - 6.806 - 1€ - £ 327,53
2034 B673 89- - 6.584 - 6.584 - € - € 332,03
2035 £6.455 1356- - 6.320 - 6.320 - 1€ - € 336,53
2036 6.196 178- - 6.017 - 6.017 - € - € 341,03
2037 5899 218- - 5681 - 5681 - € - € 34553
2038 5.570 254 - 5.316 - 5.316 - 1€ - € 350,03
2039 5212 287- - 4.925 - 4.925 - € - £ 354,53
2040 4828 205- - 4623 - 4623 - € - € 356803
2041 4.533 124- - 4.408 - 4.408 - € - € 363,53
2042 4322 44- - 4278 - 4278 - € - € 368,03
2043 4194 36 - 4230 - 4230 - 1€ - € 372,53
2044 4.148 118 - 4.263 - 4.263 - € - € 377,03
2045 4180 200 - 4.380 - 4.380 - € - € 381,53
2046 4.294 284 - 4577 - 4577 - 1€ - € 386,03
2047 4.488 367 - 4 854 - 4 854 - € - € 390,53
2048 4.759 449 - 5.208 - 5.208 - 1€ - € 39503
2049 5.106 531 - 5.637 - 5.637 - € - € 399 53
2050 5526 478 - 6.005 - 6.005 - € - € 40403
2051 5.887 435 - 6.322 - 6.322 - 1€ - € 409,03
2052 6.198 396 - 6.594 - 6.6594 - € - € 414,03
2053 £.465 380 - 6.825 - 6.825 - € - € 41903
2054 6.691 328 - 7.019 - 7.019 - € - € 42403
2055 £.881 287 - 7.168 - 7.168 - € - £ 42903
2056 7.028 251 - 7.278 - 7.278 - 1€ - € 43403
2057 7.136 217 - 7.353 - 7.353 - € - € 439,03
2058 7.209 187 - 7.396 - 7.396 - € - € 44403
2059 7.2581 161 - 7411 - 7411 - 1€ - € 449 03
2060 7.266 28 - 7294 - 7.294 - € - € 454 03
2061 7.151 97- - 7.054 - 7.054 - 1€ - € 45903
2062 £6.916 217- - 6.699 - 6.699 - € - € 464,03
2063 £6.568 330- - 6.238 - 6.238 - € - € 46803
2064 6.116 437- - 5.679 - 5.679 - 1€ - € 47403
2065 5.568 462- - 5.106 - 5.106 - € - € 479,03
2066 5008 477- - 4529 - 4529 - € - € 484 03
2067 4.440 522- - 3.918 - 3.918 - € - € 489.03
2068 3.841 612- - 3.229 - 3.229 - € - £ 494 03
2089 3.166 693- - 2.473 - 2.473 - 1€ - € 49903
2070 2.424 596- - 1.828 - 1.828 - € - € 504,03
2071 1.793 499- - 1.293 - 1.293 - € - € 509,03
2072 1.268 404- - 864 - 864 - 1€ - € 514,03
2073 847 308- - 538 - 538 - € - € 519,03
2074 527 218- - 31 - 31 - € - € 52403
2075 305 17- - 188 - 188 - € - € 52872
2076 185 T7- - 107 - 107 - € - € 528 72
2077 105 39- - 66 - 66 - 1€ - € 52872
2078 65 2- - 63 - 63 - € - € 52872
2078 62 35 - 97 - 97 - € - € 528 72
2080 95 11 - 106 - 106 - € - € 528,72
2081 104 12- - 9N - 9N - € - £ 52872
2082 90 34- - 56 - 56 - 1€ - € 52872
2083 55 59- - 0 - 0 - 1€ - € 528,72
CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN
2024-2083 636.752 636.752
na 2083 254.948
CW eind periode 0
Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt
**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening
Project: WRP Sliedrecht .
Scenario: o SWECO ﬁ Projectnr: 5100-4303
Filenaam: KD Mode! 2023 - Sliedrecht Datum: 19-feb-24
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Bijlage 4. Overzicht overstorten
Bron: Basisrioleringsplan Sliedrecht 2 december 2022, bijlage 4.1

Overzicht overstorten gemeente Sliedrecht Gemeente
Deel 1 ann Sliedrecht
e
Drempel- Drempel-lengte :Bemalings- type
Put hoogte (m. . Omschrijving bron opm
(m.) gebied water
NAP)
01A-172.02 2 2 01A Rijnstraat 30 gemengd geen overstort
01A-199.01A -1,74 4,1 01A:Stationsweg 162 gemengd meting 2022
01C-804 -1,49 0,8 01C;Stationsweg 175 gemengd meting 2022 overstort in schacht
02-161 -1,54 2 2iThorbeckelaa 441 gemengd :meting 2022
02-18.01 -1,53 1,8 2iLijsterweg bij A15 gemengd :meting 2022
02-212.05 2 2 2ileeuweriksingel 38 gemengd igeen muur
02-575.14 -1,54 1,5 2iJac. P. Thijssesingel 26 gemengd :meting 2022
02-610.15 -1,6 1 2:Burg. van Hofwegensingel 45 gemengd meting 2022
02-50201060 -1,5 1 2iValkhof 14 gemengd NTM
02-5020129U -1,57 2 2:De Horst 10 gemengd meting 2022
02A-216.06 -1,5 1 02AiLeeuweriksingel 2 gemengd NTV sit gew
02A-315.07 -1,55 1,2 02A:De Wiel 1 gemengd :meting 2022
02A-356.08 -1,55 0,6 02A :Middenveer 2 gemengd :meting 2022
02A-404.10 -1,53 12 02A:P.A. de Genestetstraat 89 gemengd imeting 2022
02A-429.11 -1,72 1,2 02A Krommestoep 7 gemengd :meting 2022
02A-460.12 -1,53 0,85 02A:Rembrandtlaan 191 gemengd meting 2022
02A-485.13 -1,53 1 02A :Prof. van der Waalslaan 1 gemengd meting 2022
02A-640.17 -1,58 0,8 02A Prof. v. Musschenbroekstrt 27 :gemengd :meting 2022
03A-119.01 -1,59 1,2 03A:Stobbe 32 gemengd meting 2022
03B-147.02 -1,45 1,2 03BiLeiakker 2 gemengd :meting 2022
03B-161.03 -1,49 0,6 03BiStormrand 39 gemengd :meting 2022
04-117.01 -1,55 12 4:Weresteijn 21 gemengd imeting 2022
04-138.02 -1,52 1,2 4 Prickwaert 176 gemengd :meting 2022
04-168.03 -1,58 1,2 4:Weresteijn 172 gemengd meting 2022
04-234.04 -1,56 1,25 4:Weresteijn 95 gemengd :meting 2022
04-328.05 -1,56 1,2 4.Elzenhof 207 gemengd :meting 2022
04-344.06 -1,64 1,2 4:Elzenhof 124 gemengd imeting 2022
04-354.07 -1,5 1,2 4:Elzenhof 132 (achter) gemengd niet te meten
04-373.08 -1,58 1,2 4:Populierenhof 39 gemengd :meting 2022
04-391.09 -1,61 1,2 4:Populierenhof 15 gemengd imeting 2022
04-614.10 -1,56 1,2 4:Locksweer 6 gemengd :meting 2022
04-701.01 -1,51 2,05 4:Smalweer 16 gemengd meting 2022
04A-918.01 -1,6 1,2 04A Wieldraaier 4 gemengd :meting 2022
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Overzicht overstorten gemeente Sliedrecht Gemeente
Sliedrecht
Deel 2 ~—
Drempel- Drempel-lengte Bemalings- type
Put hoogte (m. . Omschrijving bron opm
(m.) gebied water
NAP)
04B-738.01 -1,56 0,6 04B Beversweer 4 gemengd meting 2022
04B-850.15 -1,58 1,15 04B Dorlandsweer 62 gemengd meting 2022
04B-892.01 -1,48 1,2 04BPrinsenweer 58 gemengd meting 2022
05B-36.01 0,5 1,2 05B Wilhelminastraat 80 gemengd meting 2022
06-17.02 -1,77 1,25 6/Leeghwaterstraat 239 gemengd |meting 2022
06-32.03 -1,56 1,7 6 Marisstraat 1 gemengd meting 2022
06-51.04 -1,52 0,6 6;Lelystraat 101 gemengd meting 2022
06-58.05 -1,52 1,2 6 Leeghwaterstraat 71 gemengd meting 2022
06-9.01 -1,55 1,2 6 Leeghwaterstraat 105 gemengd meting 2022
07-0vV1 -1,7 4 7 Leeghwaterstraat 55 RWA meting 2022
07-0v2 -1,81 4 7 Leeghwaterstraat 43 RWA meting 2022
07-v16.01 -1,68 4 7/ Leeghwaterstraat 7 RWA meting 2022
07-vV24.01 -1,71 4 7 Conradstraat 8 RWA meting 2022
07-v37.01 -1,7 2 7 Parallelweg 1 RWA NTM niet te meten
07A-12.01 -2,2 1,41 07A Calandstraat 26 gemengd meting 2022
08A-9.01 -1,24 1,13 08A Sportlaan 1 gemengd meting 2022
08B-17.01 -2,28 0,6 08B Sportlaan 11 gemengd meting 2022
09-17.01 -1,48 1,2 9 De Savornin Lohmanlaan 50 gemengd meting 2022
1B-406.07 -1,53 1,5 1B Frans Halsstraat 12 gemengd meting 2022
1B-490.10 -1,48 1,1 1B Thorbeckelaan 105 gemengd meting 2022
1B-574.01 -1,63 1,5 1B Joost v.d. Vondelstraat 12 gemengd meting 2022
1B-BB02.01 -1,91 2 1B Goeman Borgesiusweg 11 gemengd meting 2022
22-1.01 -1,51 1 22 Batelier 2 RWA meting 2022
22-17.02 -1,52 1,2 22 Batelier 73 RWA meting 2022
22-32.03 -1,57 1 22 Batelier 32 RWA meting 2022
5B2-HO1 -2,22 2 5B2/A.W. de Landgraafstraat 28 RWA meting 2022 geen muur geen overstort
5W-212.01 1,65 1 5W L. van der Wielstraat 59 gemengd meting 2022
BHW-IT101A -1,37 1 BHW Menuet 40 RWA meting 2022
BHW-IT323A -1,4 1 BHW Busonisingel 17 RWA meting 2022
BHW-IT335A -1,42 1 BHW Vivaldilaan 138 RWA meting 2022
BHW-IT461A -1,38 1 BHW Verdiplein 1 RWA meting 2022
BHW-R401 -1,54 1 BHW Monteverdistraat 20 RWA meting 2022
05A-D114 3,01 1,5 05A Qosterstraat 24 gemengd meting 2022
05A-D102 3,06 2 05A Merwestraat 66 gemengd meting 2022
05C-D37A 3,37 2 05C Havenstraat 37A gemengd meting 2022
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Bijlage 5. Lijst met afkortingen en definities

De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit de NEN 3300
Buitenriolering Termen en definities en de publicatie “Ontwatering in stedelijk gebied".

AFKORTINGEN

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

BBB bergbezinkbassin

BBL bergbezinkleiding

BRP basisrioleringsplan

BBV Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
GRP gemeentelijk rioleringsplan / gemeentelijk rioleringsprogramma
bob binnenonderkant buis

DWA droogweerafvoer

DPRA Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

HWA hemelwaterafvoer

IBA installatie voor individuele behandeling van afvalwater
KBSW Kennisbank Stedelijk Water (Stichting RIONED)

NEN Nederlandse norm

NPR Nederlandse praktijkrichtlijn

R&I Reiniging en Inspectie

RWA regenweerafvoer

RWZI rioolwaterzuiveringsinrichting

ow Omgevingswet

SSwW Systeemoverzicht Stedelijk Water

Wrp Water- en rioleringsprogramma
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Bijlage 6. Lijst met termen en definities

Termen en definities riolering en hemelwater

aangroei

verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in slierten
aan de buiswand hangen

aansluitvergunning

vergunning op grond van de aansluitverordening en de Wvo die wordt afgegeven door het
zuiveringsschap voor de aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI)

aantasting een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van (bio)chemische of
mechanische processen

afkoppelen het niet meer inzamelen en naar de RWZI transporteren van hemelwater

afvalwater alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet,

voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (opmerking: hieronder wordt dus ook
afvloeiend regenwater begrepen)

afvoerend oppervlak

het naar de riolering afwaterende oppervlak

afzetting

aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van bodemmateriaal
anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of scheur

basisinspanning

Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de inspanningen
die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de riolering
tot een bepaald niveau te reduceren

basisrioleringsplan document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie van de
riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen om aan de normen te voldoen
beheer zie rioleringshbeheer

bemalingsgebied

een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd

beoordelen het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven van een
oordeel over de uitkomsten van de toetsing

bergbezinkkelder reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting plaatsvindt
met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit overstortingen kunnen
plaatsvinden

berging de inhoud van de riolering uitgedrukt in m* of mm/ha

bergingsverlies

de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als gevolg van
verzakkingen

beslisboom aan- en afkoppelen
verhard oppervlak

hulpmiddel voor gemeenten en particulieren om verantwoorde beslissingen te nemen bij
het aan- en afkoppelen van verhard opperviak in West-Nederland op wijk- en straatniveau

classificatie

de indeling van toestandsaspecten in klassen

controleren

controle, toezicht houden op (bijvoorbeeld op de naleving van voorschriften, op het
beheer van een zaak, op de werking van een machine

droogweerafvoer (dwa)

de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het rioolstelsel
wordt afgevoerd

drukriolering

riolering waarbij het transport plaatsvindt door middel van pompjes en persleidingen

dwa-rioolstelsel

zie vuilwaterrioolstelsel

emissiespoor

onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op het tot een
bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een rioolstelsel, ongeacht
de werkelijke waterkwaliteit

externe overstort

rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing genomen
rioolstelsel, meestal op opperviaktewater

gemengd rioolstelsel

rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 1 leidingstelsel wordt
getransporteerd
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gescheiden rioolstelsel

rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt
getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar
oppervlaktewater wordt afgevoerd

hydraulisch

waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik wordt
gemaakt

hydraulische berekening

het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel

ingrijpmaatstaf

grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij
maatregelen moeten worden opgesteld

inhangend voegmateriaal

voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het doorstroomprofiel is
gezakt of gedrukt

inhangende rubberring

een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring waarvan een
gedeelte in het doorstroomprofiel hangt

inspectie het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand

lekkage het intreden of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de
buiswand

maatstaf grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een functionele
eis wordt voldaan

obstakels voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en geen deel
uitmaken van een normale afvalwaterstroom

onderhoud herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten
ongewijzigd gehandhaafd wordt

onderzoek het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat informatie

kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de buitenriolering

overstorting

de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater

overstortput

rioolput voorzien van een overstortdrempel

pompovercapaciteit

(poc) het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. Het
andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens droog weer

randvoorziening

vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft de lozing
van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen

regenwaterriool riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag

regenwaterrioolstelsel rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag

renovatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende toestandswijziging
wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuwaanleg

reparatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestandswijziging
wordt doorgevoerd

riolering het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en
het transport van afvalwater

rioleringsbeheer zorg voor het functioneren van de buitenriolering

riool samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het transport
van afvalwater

rioolput constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren deksels in de

weg)

rioolwaterzuiveringsinrichting

het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van afvalwater
(RWZI)

rwariool

zie regenwaterriool

rwarioolstelsel

zie regenwaterrioolstelsel

scheuren

het geheel van scheuren, barsten en breuken
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verbeterd gescheiden rioolstelsel

gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat grotere
regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde deel van de
neerslag wordt 'geborgen’ in de riolering en naar de zuivering afgevoerd.

verbeteren

het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren

vervangen

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt
verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst

visuele inspectie

het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen inspecteren van
de toestand

vrijvervalriool

riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt getransporteerd

vuilemissie

zie vuiluitworp

vuiluitworp

het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het oppervlaktewater via
overstorten . Hierbij kan gedacht worden aan biologisch afbreekbare stoffen die bij afbraak in het
water zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof en fosfaten en aan zware metalen

vuilwaterriool

riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag

vuilwaterrioolstelsel

rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater,
niet zijnde neerslag

Waarschuwingsmaatstaf

grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek nodig is

wadi

systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie

waterkwaliteitsdoelstelling

doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water een bepaalde
functie te kunnen laten vervullen

water op straat

het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau

wateroverlast het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of schade wordt
ondervonden

wortelingroei de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of
kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid

zandinloop het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren

zand en vuilophoping

opgehoopt materiaal met een losse structuur

Termen en definities grondwater

Afsluitende laag:

Laag in de bodem die zo wordt genoemd vanwege zijn eigenschap dat hij grondwater
slecht doorlaat.

DINO Digitale Informatie Nederlandse Ondergrond, een direct benaderbare databank voor
grondwatergegevens in beheer bij TNO Grondwater en Geo-Energie in Delft

Doorlatendheid Het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten

Drainage De afvoer van water over en door de grond en door het waterlopenstelsel

Drooglegging De afstand tussen het opperviaktewaterpeil en het maaiveld

Maaiveld

Ontwateringsdiepte

Opbolling

Slootafstand
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Freatisch grondwater

Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met de
atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor grondwaterspiegel

Geohydrologie De leer van de grondwaterstroming en de -dynamiek in samenhang met de structuur en
de opbouw van de ondergrond.

GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie hoogste
grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op maandelijkse metingen.

Grondwater Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de
Grondwaterspiegel

Grondwateronderlast Problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden. Bijvoorbeeld
aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand

Grondwateroverlast Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld plasvorming op binnenterreinen
of vocht in kruipruimten

Infiltratie Intreding van water in de bodem

Kruipruimte Ruimte onder de beganegrondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen voor
inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en eventuele houten
constructiedelen onder de woning

Kwel Het uittreden van grondwater

Ontwatering De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, kleine
sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen, met als functie afwatering

Ontwateringsdiepte De afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmiddelen (sloot,

drain) en het maaiveld.

Maaiveld
L7 7R

Ontwateringsdiepte

Draindiepte

Drainafstand

< L gl

Onverzadigde zone

Deel van de grond boven de grondwaterspiegel, waarin de bodemporién zowel water als
lucht bevatten. De verzadigde zone is het deel waar de porién geheel gevuld zijn met
water.

Opbolling Het maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de
drainagebuizen en/of watergangen

Peilbuis Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter waarin
een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten

Stijghoogte Hoogte boven een referentieviak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze stijghoogte
is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de opening onder in de
peilbuis

Wadi Voorziening voor de opvang, berging en afvoer van neerslag. In een komvormige greppel
kan het regenwater infiltreren. Vervolgens kan infiltratie naar het grondwater plaatsvinden
of afvoer via een drain.

Zetting Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van kunstwerken, het

ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen
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